

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Achiziționarea lucrărilor la ”Lucrări de construcție a terenului de sport multifuncțional în curtea blocului de locuințe din str. Nicolae Titulescu, 51”  
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	Saptamana de lucru					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	—					
2	Lucrari de demontare	—					
3	Montarea bordurilor	—	—				
4	Asternerea asfaltului		—	—	—		
5	Montarea imprejmuirii din plasa rabita				—	—	
6.	Vopsirea elementelor metalice			—			
7.	Montarea portilor de fotbal					—	
8.	Amenajarea teritoriului					—	
9	Transmiterea spre exploatare						—

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL