

Graficul executării lucrărilor la obiectul:

”Lucrări de construcție a garajului pentru parcare tehnicii de salubritate a ”Regia Comunal Locativă Tohatin”

	Denumirea lucrărilor	Durata executării					
		luni calendaristice					
		1	2	3	4	5	6
1	Construcții din beton armat. Rezistența.						
2	Soluții arhitecturale.						
3	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare.						
4	Încălzire și termoficare.						
5	Ventilarea.						
6	Cazangeria. Țăvi, armatură, utilaj.						
7	Rețele de gaz interioare.						
8	Iluminarea electrică interioară.						
9	Rețele curente slabi, semnalizare de incendiu, pază						
10	Automatizare marca AJVC.						
11	Automatizare marca ASM.						
12	Rețele exterioare electrice.						
13	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.						
14	Alimentarea cu gaze, rețea exterioară.						
15	Amenajarea teritoriului.						
16	Gard.						