

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reparatia cladirii muzeului din localitate”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		06	07	08	09	10		
1.	Organizare de șantier, ex. lucr							
2.	Reparatia cladirii muzeului din localitate PRIMARIA SATULUI MOARA DE PIATRA	Pina la 90 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA