

- с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
 - д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.
- 3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет Всего:

5 149 573 (пять миллионов сто сорок девять тысяч пятьсот семьдесят три) леев с НДС

Финансирование на 2018 год составляет: 3 436 010 (три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч десять) леев с НДС

Финансирование на 2019 год составляет: 1 713 563 (один миллион семьсот тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят три) леев с НДС

- 4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.
- 4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.
- 4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

- 5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

- 6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторые ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **238 902 (двести тридцать восемь тысяч девятьсот два)** молдавских леев, в том числе НДС

3.2 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.4 Для начала работ Бенефициар оплачивает авансом 10% ежегодно от суммы ежегодных выделений, предполагаемых в договоре.

3.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.6 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

4. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

4.1 Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И ОТРАСЛЕВЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ

5.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

5.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

5.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиком.

5.4 Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: 7401 Taraclia, ул.60 лет СССР, 2	Почтовый адрес: 7401 Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59
Телефон: 079551827	Телефон: 029424650/029423542
Фискальный код: 1003610002698	Фискальный код: 1007601010312
Банк: MOLDINCONBANC SA fil Taraclia	Банк: Trezoreria de Stat
Код: MOLDMD2X347	Код: TREZMD2X
IBAN MD73ML000000022245470055	IBAN MD72TRPDAJ222500D11143AB

14

ПОДПИСИ СТОРОН



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК



БЕНЕФИЦИАР

М.П.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 23

о закупке посредством конкурса с запросом ценновых оферт

20.06.2018 г.

Тараклия
(город)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры конкурса с запросом ценовых оферт № 18/02237 от 12.06.2018 года, между Районным Советом Тараклия, с

(наименование закупающего органа)

местонахождением в г. Тараклия ул.Штефан чел Маре, 59 тел: 029424650, факс: 029423542
(населенный пункт)

e-mail: anticamera-rs@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 23585 от 29.07.2015 года, в лице председателя района Татарлы Кирилла
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL "LIAICUL",
(наименование экономического оператора)

с местонахождением в г. Тараклия, ул.60 лет СССР, тел.029421505
(населенный пункт)

e-mail: liaicul-srl@list.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № MD 0034004 от 01.08.2003 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № А ММШ 032271, от 10.07.2014 года, выданное Лицензионной палатой, на 5 лет, для видов деятельности: строительно-монтажные работы, в лице Тулуш Дмитрия директора, в качестве Подрядчика, с другой стороны.
(фамилия и должность руководителя)

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по Работы по устройству стоянки на дороге L 642 Чадыр Лунга - Тараклия и остановки у РБ с прилегающей территорией.
(краткое описание),

Код CPV: 45223300-9 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 30 календарных дней с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- вызванных Бенефициаром;
- вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

Antreprenor SRL „Liacul”
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Taraclia
 (denumirea)

Obiect **Профилирование дорог с
 добавлением материала L-645
 в L-642 района Тараклия**

Valoarea lucrarilor executate **903 266,34 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe secedprl an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Профилирование и подсыпка дорпоги L-645					
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inpororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания) Толщина до 7 см	m3	492,80	632,61 31,54	311 750,21 15 543,90	
2	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером) (за 2 раза в году) k=2	100m2	90,00	73,92 0,00	6 652,80 0,00	
3	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части	100m2	500,00	52,92 0,00	26 460,00 0,00	

Сметная прибыль	5,00 %	35 843,90
Итого	100,00 +	752 721,95
НДС	20,00 %	150 544,39

Total deviz:

**903 266,3
4**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Работа проверена
в соответствии

А. Татарку

2019-0000000741



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-06-05-000073-1-11/34

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

07.06.2019

г.Тараклия (р-н Тараклия)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1558003500007 din data 05.06.2019, între Instituție publică Consiliul Raional Taraclia 1007601010312, cu sediul în 7401 Moldova, Republic of г.Тараклия (р-н Тараклия) str. str. Stefan Cel Mare, 59, telefon: 029424650, fax: 029423542, e-mail: trsut_1853@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 177 din 18.04.2019, reprezentat prin Павел Тарлев Pre;edinte interimar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL "Liaicul 1003610002698, cu sediul în 7401 Taraclia, str. Lenin.187, telefon: 079551827, fax: , e-mail: liaicul@yandex.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0034004 din 01.08.2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 28.05.2019, eliberată de ----, pe un termen de ---- ani, pentru genurile de activitate ----, reprezentat prin Dmitrii Tulu; director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Работы по капитальному ремонту дороги L646 M3 - подъезд к г. Тараклия, на участках км. 7+460-7+613, км. 7+791-8+080,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.


3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru


Digitally signed by Tarlev Pavel
Date: 2019.06.07 13:35:38 EEST
Reason: MoldSign-Signature
Location: Moldova



2018-00000074090



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 52

о закупке посредством конкурса с запросом ценновых оферт

11.09.2018 г.

Тараклия
(город)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № 18/03467 от 24.08.2018 года, между Районным Советом Тараклия, с
(наименование закупающего органа)

местонахождением в г. Тараклия ул.Штефан чел Маре, 59 тел: 029424650, факс: 029423542
(населенный пункт)

e-mail: anticamera-rs@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 23585 от 29.07.2015 года, в лице председателя района Татарлы Кирилла
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL "LIAICUL"
(наименование экономического оператора)

с местонахождением в г. Тараклия, ул.60 лет СССР, тел.029421505
(населенный пункт)

e-mail: liaicul-srl@list.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № MD 0034004 от 01.08.2003 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № А ММII 032271 от 10.07.2014 года, выданное Лицензионной палатой, на 5 лет, для видов деятельности строительно-монтажной работы, в лице Тулущ Дмитрия директора, в качестве Подрядчика, с другой стороны.
(фамилия и должность руководителя)

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту
«Капитальный ремонт дороги L 646 МЗ - подъезд к г.Тараклия (7+613 -7+791)».
(краткое описание),

Код CPV: 45233142-6 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 5 календарных месяцев с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов, отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;



- 14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2019 года.
- 14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, 11.09.2018 года.
- 14.7. В подтверждение выше указанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»: Районный Совет Тараклия		«ПОДРЯДЧИК»: SRL "LIAICUL"	
Адрес:	г.Тараклия ул. Штефан чел Маре	Адрес:	ул.60 лет СССР,
Тел./Факс:	029424650/029423542	Тел./Факс:	029421505
Наименование банка:	Trezoreria teritorială	Наименование банка:	BC Moldinconbank
Адрес банка:	г.Тараклия ул. Ленина	Адрес банка:	г. Тараклия
Код банка:	TREZMD2X	Код банка:	MOLDMD2X347
Расчетный счет:	MD85TRPDAJ312120D11143AB	Расчетный счет:	MD73ML000000022245470055
Фискальный код:	1007601010312	Фискальный код:	1003610002698/9100314

16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:
М.П.



2019 - 0000000651



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-13-000011-1-11/24

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

17.05.2019

г.Тараклия (р-н Тараклия)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1555659892449 din data 13.05.2019, între Instituție publică Consiliul Raional Taraclia 1007601010312, cu sediul în 7401 Moldova, Republic of г.Тараклия (р-н Тараклия) str. str. Stefan Cel Mare, 59, telefon: 029424650, fax: 029423542, e-mail: trsut_1853@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 177 din 18.04.2019, reprezentat prin Павел Тарлев Presedinte interimar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL "LIAICUL" 1003610002698, cu sediul în 7401 Taraclia, str. Ленина.187, telefon: 079551827, fax: , e-mail: liaicul-srl@list.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0034004 din 01.08.2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0034004 din 10.12.2009, eliberată de лицензионная палата, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate строительно-монтажные работы, reprezentat prin Dmitrii Tulus director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a drumurilor prin metoda fierbinte cu amestec de asfalt și metodă de presare cu aer. ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Digitally signed by Tarlev Pavel
Date: 2019.05.18 09:12:36 EEST
Reason: MoldSign-Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1530934.27 (unu milion cinci sute treizeci mii nouă sute treizeci și patru virgulă doi șapte) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Перечислением, после подписания акта выполненных работ и предоставления налоговой накладной.

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 7401 г.Тараклия (р-н Тараклия) str. Stefan Cel Mare, 59 Tel./Fax: 029424650 / 029423542 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat Adresa Băncii: or. Comrat Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 222500D11143AB Cod IBAN: MD72TRPDAJ222500D11143AB Cod fiscal: 1007601010312</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of 7401 Taraclia Ленина.187 Tel./Fax: 079551827 Denumirea Băncii: BC MOLDINCONBANK SA fil.TARACLIA Adresa Băncii: or. Lenin Cod Bancar: MOLDMD2X347 Cont de decontare: 22245470055 Cod IBAN: MD73ML000000022245470055 Cod fiscal: 1003610002698</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1715924.75 (unu milion șapte sute cincisprezece mii nouă sute douăzeci și patru virgulă șapte cinci) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: перечислением после подписания акта выполненных работ и предоставления налоговой накладной

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

2019-0000000779



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-06-12-000062-1-11/35

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

12.06.2019

г.Тараклия (р-н Тараклия)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1558525702842 din data 12.06.2019, între Instituție publică Consiliul Raional Taraclia 1007601010312, cu sediul în 7401 Moldova, Republic of г.Тараклия (р-н Тараклия) str. str. Stefan Cel Mare, 59, telefon: 029424650, fax: 029423542, e-mail: trsut_1853@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 177 din 18.04.2019, reprezentat prin Павел Тарлев șef interimar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL "Liaicul 1003610002698, cu sediul în 7401 Taraclia, str. Lenin, telefon: 079551827, fax: , e-mail: liaicul@yandex.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0034004 din 01.08.2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 032271 din 10.07.2009, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcție de clădire, reprezentat prin Dmitrii Tuluș director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Работы по капитальному ремонту сплошного асфальтобетонного покрытия L640 (км.5+600-6+000),
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Digitally signed by Tarlev Pavel
Date: 2019.06.13 08:44:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 589154.81 (cinci sute optzeci și nouă mii una sută cincizeci și patru virgulă opt unu) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: перечислением, после подписания акта выполненных работ и предоставления налоговой накладной.

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 10 о закупке Работ по текущему ремонту дороги L646 в черте г.Тараклия (устройство 9-ти съездов на второстепенных дорогах)

№2019-0000001065

26 сентября 2019 г.

Тараклия
(муниципий, город)

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL ECONOMIEI REPUBLICA MOLDOVA - MINISTERUL FINANTELOR TREZORERIA REGIONALA SUD	
6	03.09.2019
Nr. de inregistrare Contract	_____
Semnatura	<i>[Signature]</i>

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие процедуры закупок № _____ от _____ года, между Consiliul Raional Taraclia,
(наименование закупающего органа)

г. Тараклия ул. Штефан чел Маре, 59, телефон: 0 294 24650, факс: 0 294 23542,
единый регистрационный код № 1007601010312, в лице председателя района **Виткова Виктора**, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и
SRL «LIAICUL», г.Тараклия, ул.Ленина, 187, телефон: 079551827, факс: -
(наименование экономического оператора)

единый регистрационный код № 1003610002698, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 0034004 от 10.12.2009г., выданное на _____ лет, для видов деятельности в лице директора **Тулущ Дмитрий**, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить *Работы по текущему ремонту дороги L646 в черте г.Тараклия (устройство 9-ти съездов на второстепенных дорогах)* в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Длительность выполнения работ по договору составляет 2 месяца с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- вызванных Бенефициаром;
 - вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
 - вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
 - влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.4 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом