

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Academia Stefan cel Mare a MAI
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	Lucrări de reparație a acoperișului cantinei și sălii sportive din str-la 2 Lermontov 12	80 zile calendaristice din momentul semnarii contractului

Semnat: ____

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**