

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția acoperișului blocului administrativ al sucursalei "Soldănești-gaz"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		Februari e	Februa rie	Februa rie	Martie	Martie
1.	Organizare de șantier	1-2 zile dupa semnare contractul ui				
2.	Demontari		2-5 zile			
3.	Montarea acoperisului			8-10 zile		
4.	Lucrari diverse					Finisarea lucrarilor

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: