

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**” Retele exterioare de alimentare cu energie electrica 0.4kV a Sistemului Fotovoltaic la finta
na arteziana nr.544 din r. Causeni, s. Cîrnăteni Noi”**

		Anul 2025									
		Zile									
Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	Lucrari de terasament										
2	Realizarea constructiilor metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice										
3	Lucrări de montare a suporturilor, conductorilor și articolelor de cablu										
4	Lucrări de instalare și conectare a postului de transformare										
5	Instalatia de legare la pamint si sistemul de paratrasnet										
6	Verificarea și testarea sistemului										
7	Lucrari diverse										
8	Evacuarea deseurilor										

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**