

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparații capitale (Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații capitale a etajelor 6 și 7 (Etapa III), Lotul nr. 2 - Lucrări de reparații capitale a etajului 2).
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Organizare de șantier												
1.	<i>Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații capitale a etajelor 6 și 7 (Etapa III)</i> <i>-211 – SA (1.1; 1.2)</i> <i>-212 – EE(2.1; 2.2)</i> <i>-213 – RAC</i> <i>-214 – IVC(4.1; 4.2)</i> <i>-215 - TS(5.1; 5.2)</i>												
2.	<i>Lotul nr. 2 - Lucrări de reparații capitale a etajului 2)</i> <i>-211 – SA</i> <i>-212 – EE</i> <i>-213 - TS</i> <i>-214 – IVC</i>												

**Termen de executare-maxim pina la 31.10.2025.*

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: : „Eusevas Cons” S.R.L.