

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Schimbarea ușilor și ferestrelor în căminul Nr.2, la etajul 2 al Școlii Profesionale, pe
adresa or. Ștefan Vodă, str. A. Mateevici, nr. 3
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	...	Anul (n)	
		Zile			
		25			
1.	Organizare de șantier , ,demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	1-3 zile			
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor și materialelor necesare precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	1-25 zile			
3.					

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL