

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Lucrări de reparații capitale la Blocul alimentar, din cadrul unității militare or. Cahul (Etapa 2 – rețele ingineresti)

Nr. Crt	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 60 zile					
		zile					
		10	20	30	40	50	60
1	Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)						
2	Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)						
3	Retele termice (RTE)						
4	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)						
5	Punct termic individual (PTI)						
6	Utilaje						

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic