

din “27” aprilie 2026

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de întreținere periodică pe drumurile publice amplasate în raioanele Orhei Telenеști, Rezina (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal)
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/176 din 12 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 36 723 960 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 36 717 013 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 3,5 luni
 - b) efectiv realizată 3,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 115 din 26.11.21
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 318 700 m², plombarea părții carosabile-1 178 m², amenajarea stratului de uzura h=5cm 3789m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 20 000 m.l, marcaj rutier 16980 m².

Data completării: 24.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R6 Chișinău-Orhei-Bălți km 51,37-70,85
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/155 din 06 mai 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 39 245 325,85 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 39 245 325,85 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată 3,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 32 din 20.09.22
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 240 500 m², plombarea părții carosabile-1 355 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 33 920 m.l, marcaj rutier 9300 m².

Data completării: 24.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R20 Orhei-Rezina km 16,00-24,25
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/153 din 05 mai 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 11 431 043,76 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 11 431 043,76 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - d) contractată 5 luni
 - e) efectiv realizată 4,5 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 39 din 31.10.22
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 71 500 m², plombarea părții carosabile-1 380 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 9 300 m.l, marcaj rutier 2 950 m².

Data completării: 24.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a străzilor din or. Chisinau prin utilizarea tratamentelor bituminoase de tip „Slurry Seal”.
2. Numărul și data contractului Nr. 55/22 din 10 mai 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Mobilitate Urbana
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau , str. S. Lazo 18
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 92 871 501 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 76 068 011 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - g) contractată 24 luni
 - h) efectiv realizată 30 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Dina cauza ritnului lent de alocare a sectoarelor de drum pregătite pentru slurry Seal si din cauza aprobării bugetului municipal cu întârziere.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Proces Verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 1 din 29.12.2022 ; Proces Verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 1 din 12.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” in volum de 390 000 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos in volum de 174 000 m.l. si aplicarea marcajului rutier in volum de 17000 m²

Data completării: 24.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R6 Chișinău-Orhei-Bălți km 71,55-77,00
2. Numărul și data contractului Nr. 10/01-05/319 din 18 septembrie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 9 907 654,00 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 9 907 654,00 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 0,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 36 din 15.11.23
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 67 500 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 6 350 m.l.

Data completării: 24.04.2026

Semnata:

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal raionul Orhei R 20 Orhei – Rezina – Rîbnița, km 11 + 550 – 16+250)
2. Numărul și data contractului Nr. 07/02-02/219 din 23 august 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 6 509 626,00 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 6 509 626,00 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - d) contractată 3 luni
 - e) efectiv realizată 3 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 67 din 24.12.24
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 40 500 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 6 400 m.l.

Data completării: 24.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal R 21 Orhei – Bravicea – Călărași, km 0 + 000 – 13+700)
2. Numărul și data contractului Nr. 07/02-02/210 din 16 august 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 18 425 660 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 18 425 660 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 66 din 24.12.24
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 109 000 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 27800 m.l.

Data completării: 24.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal R 30 Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina, km 44,0 – 47,0; km 49,0 – 50,0; km 51,0 – 52,0.
2. Numărul și data contractului Nr. 07/02-02/209 din 15 august 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 7 847 842 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 7 847 842 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 16 din 14.02.25
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal”

Data completării: 24.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina și R26 Bender-Căușeni-Cimișlia
2. Numărul și data contractului 07/02-02/276 din 10 Septembrie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Administrația Națională a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 23 388 965 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală n/a
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost suspendată executarea lucrărilor pe perioada de ianrna
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu sunt finalizate
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal”

Data completării: 24.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de întreținere periodică a străzilor din municipiul Chisinau prin aplicarea straturilor bituminoase foarte subțiri turnate la rece de tip "Slurry Seal".
2. Numărul și data contractului Nr. 40/25 din data de 30 mai 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Mobilitate Urbana
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau , str. S. Lazo 18
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 39 384 680 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 13 802 825 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 9 luni
 - b) efectiv realizată 9 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Din cauza ritmului lent de pregătire a sectoarelor de drum pentru Slurry Seal.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal”

Data completării: 24.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL

