

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

**Lotul nr. 3 - Reparație curentă caminul nr.4 (cosmetică) et. 5 od.77,80,84,85,88,90,92,94,97, str. Malina Mică nr.11/4**

Denumirea lucrarilor	Zile		
	30 zile	15 zile	
<b>Lucrari de constructie</b>	█	█	
<b>Diverse lucrari</b>	█	█	

Lucrarile vor fi incepute in                      decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **45 zile**

Data completării

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**