

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Construcția sistemului de canalizare a blocurilor locative cu 2 etaje din str. Donici or.  
Soldanesti”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					...	
		Săptămâni						
		1	2	3	4	5		
1	Organizare de șantier	1 zi						
2	„Construcția sistemului de canalizare a blocurilor locative cu 2 etaje din str. Donici or. Soldanesti”							

Total termen de executare: 10 zile  
Perioada de mobilizare: 1 zile  
Perioada de garanție a lucrărilor: 5 ani

Data completării: 07.11.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Caprari Tatiana

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: **SRL „Accounting Solutions”**