

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de reparație capitală a holului și laboratorului din cadrul IMSP
Centrul Stomatologic Municipal Bălți”**

(denumirea lucrărilor)

Lotul 1

Nr • d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului									
		10zile	10zile	10zile	10zile	10zile	10zile	10zile	10zile	10zile
1.	a)Organizare de șantier									
2.	Reparatia capitala holului.									
3.	Laboratoria									

Terminii si conditiile de prestare / executare solicitat în decurs de 90 zile calendaristice din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor specificate.

Semnat: 18.06.2025

Nume: DRAGAN Serghei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MOSDRAG-SUCCES