

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“ Teren sportiv in incinta Liceului Teoretic "Vadul lui Voda”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				...	Anul (n)
		Luna					
		6	7	8	...	n	
1.	Organizare de șantier	2 zile					
2.	Capitol 1 Categorii de lucrări: Demontari suprafete existente	5 zile					
3.	Capitol 2 Categorii de lucrări: Sistematizarea pe verticala	5 zile					
4.	Capitol 3 Categorii de lucrări: Zid de sprigin		7 zile				
5.	Capitol 4 Categorii de lucrări: Teren EPDM (sistema 2S)		40 zile				
6.	Capitol 5 Categorii de lucrări: Pavare		10 zile				
7.	Capitol 6 Categorii de lucrări: Lucrari de montare		5 zile				

Nume: Pislari Veaceslav

Funcția: Director

Data: 31.05.2023

Semnătura