

SRL"ANDIG TRANS

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

„Lucrări de restabilire a străzii Ungureanu din or. Cricova, mun. Chișinău”  
(Repetat)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                                              | Luna          |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | August 2019   | Septembrie 2019 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |
| 1.         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, Transportarea pamintului cu autobasculanta. Curatirea macanica. Incarcarea in auto. Sapatura mecanica cu excavator. Transportarea pamintului cu autobasculanta. Lucrari la descarcarea pamintului in deposit. | 01 – 20/08/19 |                 |
| 2.         | Desfacerea de bordure si instalarea bordurelor.<br>Sapatura manuala de pamint. Imprastierea cu lopata a pamintului afinat                                                                                                                                          | 21 – 30/08/19 | 02 - 11/09/19   |
| 3.         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.<br>Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                         |               | 12 - 17/09/19   |
| 4.         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. Imbracaminte de beton asfaltic marca ȘMSc-I cu adaos de celuloză, executat la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.                                     |               | 18 - 30/09/19   |

Semnat: Mureș

Nume: Vîrlan Zinaida

Funcția în cadrul firmei Administrator

Denumirea firmei S.R.L. "Andig Trans"

