

Anexa nr.10
la Documentația standard nr. _____
din „_____” „_____”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni.

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022-2023									
		ZILE LUCRATOARE									
		1-3	4-40	41-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-280	281-320	321-365
1	Organizare șantier										
2	Terasa estivala										
3	Teren sportiv										
4	Viceu public										
5	Havuz, monument										
6	Gard, porti										
7	Amenajarea teritoriu										
8	Spatii verzi si echipamente pentru terenuri de joaca										
9	Plantare arbori										

Termenul de prestare/executare a lucrărilor -365 zile lucratoare după primirea ordinului de incepere

Semnat_____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii : Director

Denumirea întreprinderii „MAGDA” S.R.L.