



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32

privind achiziția publică de valoare mică

12.12.2019

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.10.19 12:04:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



mun. Orhei

1. Părțile contractante

1.1 Prezentul contract este încheiat în urma Deciziei grupului de lucru pentru achiziții a Inspectoratului de poliție Orhei, pentru achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor electrice exterioare, mărire puterii electrice conform proiectului 6-12-1/18AEF; 61/19AEE a sediului Inspectoratului de poliție Orhei, cod CPV:45311200-2, între:

- Inspectoratul de poliție Orhei cu sediul în mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 144, cod fiscal 1006601001746, cont IBAN MD45TRPBAA311120A14318AC deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin șeful interimar Eugeniu BORȘ, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și
- SRL „C.V.R.-ELECTRO”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 40, of.13, cod fiscal 1006600002447, banca BC ”Moldova Agroindbank” SA, cod bancar AGRNMD2X435, cont IBAN: MD97AG000000022513358754, reprezentată prin administratorul **Viorel SAJIN**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație capitală a rețelelor electrice exterioare, mărire puterii electrice conform proiectului 6-12-1/18AEF; 61/19AEE, din mun. Orhei, str. V. Mahu, 144, cod CPV/45311200-2, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 10 zile calendaristice după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului Contract este de **61 195,92 lei** (șaizeci una de mii o sută nouăzeci și cinci lei, 92 bani) MD, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limita surselor externe și alocațiilor bugetare, în decurs de 30 de zile calendaristice după efectuarea lucrărilor, conform

- c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul Contract se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca Comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat Contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă (F3, F5, F7) și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
- 14.5.** Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind

valabil până la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, 12.12.2019.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale Părților

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
SRL„C.V.R.-ELECTRO”	Inspectoratul de poliție Orhei
Adresa: mun.Chișinău, str.Mihail Sadoveanu, 40, of.13	Adresa poștală: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 144
Tel. 069155725	Tel. 0235 22980
Banca: BC ”Moldova Agroindbank” SA	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
c/b: AGRNMD2X435	Cod: TREZMD2X
c/f: 1006600002447	Cod fiscal: 1006601001746
IBAN: MD97AG000000022513358754	IBAN: MD45TRPBAA311120A14318AC
Administrator	Șef interimar al IP Orhei
Viorel SAJIN	Roman CHILARI



Contabil-șef
Nadejda IUCOL

Coordonat:
Ofițer superior al SAJ al IP Orhei
Alexandra GADIA

Înregistrat: nr. _____
Trezoreria _____
Data: _____



Anexa
la contractul nr.31
din 12.12.2019

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr .	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (cu TVA) lei
1	2	3	5	6
1	Lucrări de reparație capitală a rețelelor electrice exterioare, mărire puterii electrice conform proiectului 6-12-1/18AEF; 61/19AEE a sediului Inspectoratului de poliție Orhei	45311200-2	50 996,6 MDL	61 195,92 MDL
	TOTAL:			61 195,92 MDL

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
Viorel SAJIN  	Roman CHILARI  

Contabil-șef
Nadejda IUCOL



Coordonat:
Ofițer superior al SAJ al IP Orhei
Alexandra GADIAC



Antreprenor C&E

Antreprenor SRL "CVR Electro"
(denumirea)

Investitor CPR Orhei.
(denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate 55 550 lei ✓

Deviz nr.3 includere

Proces - verbal nr.3

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	pret de piata	Светильник светодиодный 80Вт, разм.600х600х85мм IP40	buc	20,000	283,50 ✓ 0,00	5 670,00 0,00
	017	Светильник светодиодный 80Вт, разм.600х600х85мм IP40	buc	20,000	283,50	5 670,00
2	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК двухпол. для скрытой установки 16А РСШ-10 ККм)	100 buc	0,120	3 429,00, 1 266,83	411,48 152,02
	1	Muncitor	h-om	4,572	33,25	152,02
	021	Розетка с ЗК двухпол. для скрытой установки 16А РСШ-10 ККм	buc	12,000	20,20	242,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	23 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,180	18,00	3,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,240	0,50	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,050	100,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0,005	270,00	1,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	270,00	1,35
3	08-03-591-	Interruptor cu doua clape,	100 buc	0,040	3 410,50,	136,42

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,032	270,00	8,64
10	pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-660 3x1.5mm2	m	600,000	13,10 ✓ 0,00	7 860,00 0,00
	035	Кабель ВВГнг-FRLS-660 3x1.5mm2	m	600,000	13,10	7 860,00
11	pret peata	Провод ПВ1нг-FRLS 1x6.0	m	291,000	10,81 0,00	3 146,31 0,00
	00030	Провод ПВ1нг-FRLS 1x6.0	m	293,910	10,70	3 146,31
		Total	лей			25 945,96
		Asigurare sociala	22,5 %			1 408,38 ✓
		Cheltuieli de transport	5 %			965,21 ✓
		Cheltuieli de semifabricat si depozitie	1 %	28 319,54		193,04 ✓
		Total				28 512,59 ✓
		Cheltueile de regie	36 %			2 253,41 ✓
		Total				30 766,00 ✓
		Beneficiu de deviz	3 %			922,98 ✓
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 688,98 ✓ 6 259,48
		2. Valoare utilajului				
12	pret de piata	Jgheb metalic	m	159,000	85,00 0,00	13 515,00 0,00
	063	Jgheb metalic	m	159,000	85,00	13 515,00
13	pret de piata	Световой указатель Выход CCA-1001	buc	3,000	315,00 0,00	945,00 0,00
	064	Световой указатель Выход CCA-1001	buc	3,000	315,00	945,00
		Total	лей			14 460,00
		Cheltuieli de semifabricat si depozitie	1 %			144,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 604,60

		Total	лей	46 292 ✓
		TVA	20 %	9 258
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		
				55 550 ✓
				6 259

Beneficiar: CPR Orhei
(denumirea)

Antreprenor: SRL "CVR Electro"
(denumirea)

Nr.26/11/2019-1E, din 26 noiembrie

Act de Constatare

a lucrarilor de excludere

Beneficiar: Inspectoratul de Politie Orhei

Privind lucrarea: **"Reparatia capitala a retelelor interioare de alimentare cu energie electrica a sediului Inspectoratul de politie Orhei"** din mun. Orhei, str. V. Mahu, 144, executata in baza contractului № 20 din 06.09.2019 incheiat cu SRL "C.V.R.-Electro"

1. Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini si a devizelor de cheltuieli (Anexa la contract)
2. Coimisia de constatare este formata in urmatoarea componenta:
 1. Bors Eugen – comisar, sef SCO al IP Orhei
 2. Anatol Dubniac – comisar principal, sef SSP al IP Orhei
 3. Marc Stratulat - comisar principal, sef serviciului patrulare al IP Orhei
 4. Alexandra Gadiac –inspector, Ofiter Superior al Serviciului asistenta juridică
 5. Cazacu Vladimir- Responsabil Tehnic
 6. Grecu Galina –Specialist Principal, Reprezentant institutia de proiectare IPS "Iprocom"
 7. Petru Hanganu-Sef al SAC a SAL al IGP
 8. Sajin Viorel- Diriginte de Santier, Reprezentant din partea executorului S.R.L. "C.V.R.-Electro"



La efectuarea lucrarilor de **"Reparatia capitala a retelelor interioare de alimentare cu energie electrica a sediului Inspectoratul de politie Orhei"** au fost determinate volume de lucrari care la momentul semnarii contractului au fost executate (blocul B, etajul nr.1), in afara de aceasta au fost excluse lucrarile pe exterior care nu pot fi legate cu lucrarile de montare pe interior din motivul, ca necesita executarea proiectului pentru Lucrari de montare a echipamentului de evidenta, verificarea cablului, primirea Avizului de Racordare si coordonarea cu RED Union Fenosa a proiectului pe retelele exterioare.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		


	2	3	4	5
22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откp. установки однопол. BC20-1-0-Фср IP54)	100 buc	-0,040
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откp. установки однопол. BC10-1-0-ККм IP20)	100 buc	-0,240
27	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1нг-FRLS 1x2,5- 1 прокладка)	100 m	-12,000
34	pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-660 2x1,5мм2	m	-500,000
44	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Предохранитель ППНИ-35 250А - на ТП)	buc	-3,000
		2. Valoare utilajului		
50	pret de piata	Блок защиты и учета ВЗУМ-TF-01-200-36	buc	-1,000
60	pret de piata	Трансформатор тока ТТИ-А-150/5А	buc	-3,000
62	pret de piata	Счетчик акт. энергии 380В, 5А, ZMG 410 CR	buc	-1,000
64	pret de piata	Предохранитель ППНИ-35 200А	buc	-3,000

Prezetul Act de constatare, contine 3 file a fost incheiat azi _____

Comisia in componenta:

Presedinte al grupului de lucru pentru achiziții _____ Eugeniu Bors

Membrii:



Marc Stratulat
 Anatol Dubniuc
 Alexandra Gadiac
 Cazacu Vladimir
 Grecu Galina
 Petru Hanganu
 Sajin Viorel



CONTRACT Nr. 124

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.10.19 12:04:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Achiziție valoare mică

“20 03 2019

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii:	Autoritatea contractantă
<u>SRL „CVR-ELECTRO”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) <u>reprezentată prin director, Sajin Viorel</u> (funcția, numele, prenumele) <u>care acționează în baza Statutului,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) <u>nr. 0046785 din 19-01-2006.</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) <u>denumit(a) în continuare Vînzător</u> <u>pe de o parte</u>	<u>IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE „Diomid Gherman”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) <u>reprezentată prin</u> <u>director general Grigore Zapuhlii</u> (funcția, numele, prenumele) <u>care acționează în baza Statutului,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) <u>denumit(a) în continuare</u> <u>Cumpărător/Beneficiar</u> <u>1003600150602 din 10.12.2003</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) <u>pe de o parte,</u>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Executare , **Lucrări de alimentarea cu energie electrică a IRMN**
(denumirea bunului, serviciului)
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.
-

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform **Specificației**, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în **Specificație**. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în **Specificație**. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător **la comanda cumpărătorului, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, pe parcursul anului 2019.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Procese-Verbale*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat **Specificația** prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **144501,43 lei (Una suta patruzeci si patru mii cinci sute unu,43) lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: **30 de.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în **Specificație**;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în **Specificație**.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitate confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul

10.2. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător și Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după caz dacă se înregistrează la Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “ ” 2019 .

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul	Beneficiarul
<u>SRL „CVR-ELECTRO”</u>	<u>IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE „Diomid Gherman”</u>
Adresa poștală: mun. Chișinău, str.M.Sadoveanu 40 of 13 Tel/fax. +373 69155725; Cod fisc; 1006600002447 Cont de decontare: MD97AG000000022513358754 Banca:BC” Moldova Agroindbank” SA, Cod TVA 0605537 Adresa poștală ; cvrelectro@gmail.com Cod: AGRNMD2X435	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. V. Korolenko, 2 Telefon/fax: (022) 82-90-15, 82-90-12 72-32-59 Cont de decontare: 1.MD86TRPCCC518430A00077AA Banca: 1.MF-Trezoreria de Stat Cod:TREZMD2X

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  L.Ș. 	Semnătura autorizată:  

SPECIFICAȚIA nr.1

Nr · d/ o	Denumirea	U.m.	Cantitat ea	Preț unitar, fără TVA, lei	Cota TV A, %	Suma totală fără TVA, lei	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor, lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Alimentarea cu energie electrică a IRMN din str.Vladimir Korolenko 2	buc	1	120417,86	20 %	120417,86	24083,57	144501,43

TOTAL, inclusiv 20% TVA – (Una suta patruzeci si patru mii cinci sute unu lei 43 bani).

Semnăturile părților:

"Antreprinzător"

[Signature]



"Cumpărător"

[Signature]



**IMSP INSTITUTUL DE
NEUROLOGIE SI
NEUROCHIRURGIE "DIOMID
GHERMAN"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05-03-19

Alimentarea cu energie electrica a IRMN din str.Vladimir Korolenko 2

Valoarea de deviz 144 501,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (k=1.15 si k=1.2, pentru lucrari in conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficientul manopera=1.38 Coeficientul utilaj=1.38				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	60,0000	33,903	2 034,164
	7123010010200	Betonist	h-om	24,0120	57,66	1 384,532
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2100	1 250,00	262,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4000	9,16	21,984
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	24,3432	15,00	365,148
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 15m2	m3	1,5000	448,153	672,230
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3120	57,66	190,970
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,6042	300,00	481,260
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (decaparea pietrei sparte)	m3	3,7500	257,013	963,798

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,7152	57,66	963,798
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea)	100 m3	0,0500	6 745,860	337,293
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5037	57,66	29,043
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,2330	250,00	308,250
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (incarcarea)	t	11,5500	0,000	0,000
6	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (pentru cablu subteran)	100 m3	0,3500	6 746,009	2 361,103
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,5259	57,66	203,303
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,6312	250,00	2 157,800
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	35,0000	78,100	2 733,489
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,8510	57,66	2 701,429
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,5000	9,16	32,060
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,7000	716,170	501,319
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,6561	57,66	268,471
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,7720	84,00	232,848
9	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,7000	407,944	285,561
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6376	57,66	36,764
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000	9,16	6,412
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3729	650,00	242,385
10	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire 15 m2	m3	3,7500	432,145	1 620,543

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	8,5387	57,66	492,341
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,7613	208,00	158,350
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,5713	200,00	914,260
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,5625	9,16	5,152
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0776	650,00	50,440
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 15m2	t	3,6000	1 293,360	4 656,097
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8119	57,66	162,134
	1111000100013 I	Mixtura asfaltică cu granulații fine preparată la cald	t	3,6360	1 208,33	4 393,488
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,4019	250,00	100,475
12	34-02-003- I	Executarea conductelor din tevi de PVC:diam.110	1 km	0,0300	91 582,900	2 747,487
	I	Muncitor	h-om	5,5062	57,66	317,487
	530-0182	Tevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	30,0000	81,00	2 430,000
13	5555	Nisip	m3	10,0000	104,000	1 040,000
	225	Nisip	m3	10,0000	104,00	1 040,000
14	4456	Caramida	buc	560,0000	2,910	1 629,600
	54613	Caramida	buc	560,0000	2,91	1 629,600
		<i>Total</i>	Lei			21 582,684
		<i>Asigurări sociale și medicale</i>	22,5 %			1 518,811
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	6 %			667,599
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 446,519
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 632,937
		Total Lucrări de construcție (k=1.15 și k=1.2, pentru lucrări în condiții dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficientul manopera=1.38 Coeficientul utilaj=1.38 Inclusive salariu				28 848,550 6 750,272
		2. Lucrări de montare (k=1.15 și k=1.2, pentru lucrări în condiții dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficientul manopera=1.38 Coeficientul utilaj=1.38				
15	08-02-142-	Executarea patului pentru un	100 m	1,0000	665,278	665,278

1	2	3	4	5	6	7
	1	singur cablu in transee				
	1	Muncitor	h-om	9,1494	57,66	527,554
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,8862	20,00	137,724
16	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (k=1)	100 m	1,0000	172,173	172,173
	1	Muncitor	h-om	2,4900	57,66	143,573
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	20,00	28,600
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,7000	635,031	444,522
	1	Muncitor	h-om	6,2887	57,66	362,606
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0958	20,00	81,916
18	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator (k=1)	100 m	0,7000	246,844	172,791
	1	Muncitor	h-om	2,3800	57,66	137,231
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7780	20,00	35,560
19	08-02-141-5	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg	100 m	1,8000	2 278,543	4 101,378
	1	Muncitor	h-om	54,6480	57,66	3 151,004
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	15 000,00	1,500
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0180	16 500,00	297,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0018	16 250,00	29,250
	1019852	Vopsea	kg	0,4500	20,00	9,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0173	4,50	0,078
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	12,3206	20,00	246,412
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	12,3206	20,00	246,412
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,0361	20,00	120,722
20	66626	Cablu АПВзБ6Шп-1 4x240mm2	m	180,0000	250,000	45 000,000
	85885	Cablu АПВзБ6Шп-1 4x240mm2	m	180,0000	250,00	45 000,000
21	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,4000	1 526,227	610,491
	1	Muncitor	h-om	7,8384	57,66	451,962
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	15 000,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0040	16 500,00	66,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0004	16 250,00	6,500

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	20,00	2,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0038	4,50	0,017
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7774	20,00	35,548
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7774	20,00	35,548
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6458	20,00	12,916
22	525	Cablu АПВзБ6Шп-1 4x70mm2	m	40,0000	82,500	3 300,000
	54613	Cablu АПВзБ6Шп-1 4x70mm2	m	40,0000	82,50	3 300,000
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,2000	2 155,425	431,085
	1	Muncitor	h-om	2,2880	57,66	131,926
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0162	16 500,00	267,300
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1560	42,00	6,552
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7010	35,00	24,535
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0386	20,00	0,772
24	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,4000	3 482,190	1 392,876
	1	Muncitor	h-om	11,7576	57,66	677,943
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0368	16 000,00	588,800
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0016	15 500,00	24,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3600	42,00	15,120
	1019852	Vopsea	kg	0,9600	20,00	19,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8547	35,00	64,915
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1049	20,00	2,098
25	08-02-409-3	Instalarea canal metalic 150x100mm	100 m	0,2000	4 659,785	931,957
	1	Muncitor	h-om	10,7916	57,66	622,244
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	15 000,00	6,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1920	42,00	8,064
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1100	350,00	38,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,6000	25,00	90,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7452	35,00	26,082
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4757	56,00	138,639
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1214	20,00	2,428
26	6466535	Canal metalic 150x100mm	m	20,0000	174,160	3 483,200
	542542	Canal metalic 150x100mm	m	20,0000	174,16	3 483,200
27	08-02-160-5	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4	buc	6,0000	310,334	1 862,004

1	2	3	4	5	6	7
		conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2				
	1	Muncitor	h-om	32,1264	57,66	1 852,408
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0144	4,50	0,065
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,9000	8,75	7,875
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0828	20,00	1,656
28	35356	Manson terminal termorectabil	buc	6,0000	541,660	3 249,960
	46136	Manson terminal termorectabil	buc	6,0000	541,66	3 249,960
29	08-02-152-6	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 4 kg	100 buc	0,0300	3 495,267	104,858
	1	Muncitor	h-om	1,1758	57,66	67,797
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1104	42,00	4,637
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9108	35,00	31,878
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0273	20,00	0,546
30	5635	Suport metalic pentru fixarea cablului	buc	3,0000	125,000	375,000
	1653165	Suport metalic pentru fixarea cablului	buc	3,0000	125,00	375,000
31	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A (VA-88-35)	buc	3,0000	899,027	2 697,082
	1	Muncitor	h-om	24,5916	57,66	1 417,952
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,4420	102,00	249,084
	1019852	Vopsea	kg	0,4050	20,00	8,100
	5009062	Papuci de cablu	buc	27,6000	37,00	1 021,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0373	20,00	0,746
		<i>Total</i>	Lei			68 994,655
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			2 147,445
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			3 490,488
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 253,592
		<i>Beneficiu</i>	6 %			4 913,171
		Total Lucrari de montare (k=1.15 si k=1.2, pentru lucrari in conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficientul manopera=1.38 Coeficientul utilaj=1.38 Inklusiv salariu				86 799,351 9 544,200
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
32	65315	Intrerupator VA88-35 250A	buc	3,0000	1 500,000	4 500,000
	65565689	Intrerupator VA88-35 250A	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
		<i>Total</i>	Lei			4 500,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			270,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 770,000

		Total	Lei	120 417,86
		TVA	20 %	24 083,57
		Total de viz: Inclusiv salariu		144 501,43

Intocmit

"CVR-ELECTRO" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE
SI NEUROCHIRURGIE "DIOMID
GHERMAN"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Inginer
Secur

Antreprenor "CVR-ELECTRO" SRL
(denumirea)

Investitor IMSP INSTITUTUL DE
NEUROLOGIE SI
NEUROCHIRURGIE
"DIOMID GHERMAN"
(denumirea)

Obiect Alimentarea cu energie electrica
a IRMN din str.Vladimir
Korolenko 2

Valoarea lucrarilor executate 144 501,43 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe 22 martie an 2019.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (k=1.15 si k=1.2, pentru lucrari in conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficientul manopera=1.38 Coeficientul utilaj=1.38				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	60,0000	33,903	2 034,164
	7123010010200	Betonist	h-om	24,0120	57,66	1 384,532
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2100	1 250,00	262,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4000	9,16	21,984
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	24,3432	15,00	365,148
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 15m2	m3	1,5000	448,153	672,230
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3120	57,66	190,970
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,6042	300,00	481,260
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la	m3	3,7500	257,013	963,798

1	2	3	4	5	6	7
		profilul taluzului, in teren tare (decaparea pietrei sparte)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,7152	57,66	963,798
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea)	100 m3	0,0500	6 745,860	337,293
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5037	57,66	29,043
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,2330	250,00	308,250
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (incarcarea)	t	11,5500	0,000	0,000
6	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (pentru cablu subteran)	100 m3	0,3500	6 746,009	2 361,103
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,5259	57,66	203,303
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,6312	250,00	2 157,800
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	35,0000	78,100	2 733,489
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,8510	57,66	2 701,429
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,5000	9,16	32,060
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,7000	716,170	501,319
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,6561	57,66	268,471
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,7720	84,00	232,848

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,7000	407,944	285,561
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6376	57,66	36,764
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7000	9,16	6,412
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3729	650,00	242,385
10	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innorire 15 m2	m3	3,7500	432,145	1 620,543
	7129020012800	Pavator	h-om	8,5387	57,66	492,341
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,7613	208,00	158,350
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,5713	200,00	914,260
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,5625	9,16	5,152
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0776	650,00	50,440
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 15m2	t	3,6000	1 293,360	4 656,097
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8119	57,66	162,134
	1111000100013 I	Mixtura asfaltică cu granulații fine preparată la cald	t	3,6360	1 208,33	4 393,488
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,4019	250,00	100,475
12	34-02-003- I	Executarea conductelor din țevi de PVC:diam.110	1 km	0,0300	91 582,900	2 747,487
	I	Muncitor	h-om	5,5062	57,66	317,487
	530-0182	Țevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	30,0000	81,00	2 430,000
13	5555	Nisip	m3	10,0000	104,000	1 040,000
	225	Nisip	m3	10,0000	104,00	1 040,000
14	4456	Caramida	buc	560,0000	2,910	1 629,600
	54613	Caramida	buc	560,0000	2,91	1 629,600
		<i>Total</i>	Lei			21 582,684
		<i>Asigurări sociale și medicale</i>	22,5 %			1 518,811
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	6 %			667,599

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 446,519
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 632,937
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 848,550 6 750,272
		2. Lucrari de montare (k=1.15 si k=1.2, pentru lucrari in conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficientul manopera=1.38 Coeficientul utilaj=1.38				
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,0000	665,278	665,278
	1	Muncitor	h-om	9,1494	57,66	527,554
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,8862	20,00	137,724
16	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (k=1)	100 m	1,0000	172,173	172,173
	1	Muncitor	h-om	2,4900	57,66	143,573
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	20,00	28,600
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,7000	635,031	444,522
	1	Muncitor	h-om	6,2887	57,66	362,606
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0958	20,00	81,916
18	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator (k=1)	100 m	0,7000	246,844	172,791
	1	Muncitor	h-om	2,3800	57,66	137,231
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7780	20,00	35,560
19	08-02-141-5	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg	100 m	1,8000	2 278,543	4 101,378
	1	Muncitor	h-om	54,6480	57,66	3 151,004
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	15 000,00	1,500
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0180	16 500,00	297,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0018	16 250,00	29,250
	1019852	Vopsea	kg	0,4500	20,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0173	4,50	0,078
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	12,3206	20,00	246,412
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	12,3206	20,00	246,412
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,0361	20,00	120,722
20	66626	Cablu АПВзБ6Шп-1 4x240mm2	m	180,0000	250,000	45 000,000
	85885	Cablu АПВзБ6Шп-1 4x240mm2	m	180,0000	250,00	45 000,000
21	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,4000	1 526,227	610,491
	1	Muncitor	h-om	7,8384	57,66	451,962
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	15 000,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0040	16 500,00	66,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0004	16 250,00	6,500
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	20,00	2,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0038	4,50	0,017
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7774	20,00	35,548
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7774	20,00	35,548
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6458	20,00	12,916
22	525	Cablu АПВзБ6Шп-1 4x70mm2	m	40,0000	82,500	3 300,000
	54613	Cablu АПВзБ6Шп-1 4x70mm2	m	40,0000	82,50	3 300,000
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,2000	2 155,425	431,085
	1	Muncitor	h-om	2,2880	57,66	131,926
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0162	16 500,00	267,300
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1560	42,00	6,552
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7010	35,00	24,535
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0386	20,00	0,772

1	2	3	4	5	6	7
24	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,4000	3 482,190	1 392,876
	1	Muncitor	h-om	11,7576	57,66	677,943
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0368	16 000,00	588,800
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0016	15 500,00	24,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3600	42,00	15,120
	1019852	Vopsea	kg	0,9600	20,00	19,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8547	35,00	64,915
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1049	20,00	2,098
25	08-02-409-3	Instalarea canal metalic 150x100mm	100 m	0,2000	4 659,785	931,957
	1	Muncitor	h-om	10,7916	57,66	622,244
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	15 000,00	6,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1920	42,00	8,064
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,1100	350,00	38,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,6000	25,00	90,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7452	35,00	26,082
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4757	56,00	138,639
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1214	20,00	2,428
26	6466535	Canal metalic 150x100mm	m	20,0000	174,160	3 483,200
	542542	Canal metalic 150x100mm	m	20,0000	174,16	3 483,200
27	08-02-160-5	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	6,0000	310,334	1 862,004
	1	Muncitor	h-om	32,1264	57,66	1 852,408
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0144	4,50	0,065
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,9000	8,75	7,875
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0828	20,00	1,656
28	35356	Manson terminal termorectabil	buc	6,0000	541,660	3 249,960

1	2	3	4	5	6	7
	46136	Manson terminal termorectabil	buc	6,0000	541,66	3 249,960
29	08-02-152-6	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 4 kg	100 buc	0,0300	3 495,267	104,858
	1	Muncitor	h-om	1,1758	57,66	67,797
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1104	42,00	4,637
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9108	35,00	31,878
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0273	20,00	0,546
30	5635	Suport metalic pentru fixarea cablului	buc	3,0000	125,000	375,000
	1653165	Suport metalic pentru fixarea cablului	buc	3,0000	125,00	375,000
31	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A (VA-88-35)	buc	3,0000	899,027	2 697,082
	1	Muncitor	h-om	24,5916	57,66	1 417,952
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,4420	102,00	249,084
	1019852	Vopsea	kg	0,4050	20,00	8,100
	5009062	Papuci de cablu	buc	27,6000	37,00	1 021,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0373	20,00	0,746
		<i>Total</i>	Lei			68 994,655
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			2 147,445
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			3 490,488
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 253,592
		<i>Beneficiu</i>	6 %			4 913,171
		Total capitol: Inclusiv salariu				86 799,351 9 544,200
		3. Utilaj				
32	65315	Intrerupator VA88-35 250A	buc	3,0000	1 500,000	4 500,000
	65565689	Intrerupator VA88-35 250A	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
		<i>Total</i>	Lei			4 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	6 %			270,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 770,000

		Total	Lei			120 417,86
		TVA	20 %			24 083,57
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				144 501,43

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"CVR-ELECTRO" SRL

(denumirea)

"CVR-ELECTRO" SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI
NEUROCHIRURGIE "DIOMID GHERMAN"

(denumirea)

IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI
NEUROCHIRURGIE "DIOMID GHERMAN"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Inginer sed
Scutari E



ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.10.19 12:04:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 24/254/219-COP
privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Prețuri a lucrărilor
Cod CPV: 45316000-5

„17” Septembrie 2019

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat conform procedurii de achiziții publice de tip cerere a ofertelor de prețuri din 17 iunie 2019, în baza deciziei grupului de lucru al BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI nr. 1 din 26 iulie 2019

între BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin Viceguvernatorul dl CINCILEI Aureliu, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995, cu modificările ulterioare, denumită în continuare *Beneficiar*, pe de o parte, și

S.C. „C.V.R.-ELECTRO” S.R.L. reprezentată prin Administratorul dl SAJIN Viorel, care acționează în baza Statutului, înregistrată în Registrul de stat cu nr. 1006600002447 la 19.01.2006, denumită în continuare *Antreprenor* general pe de altă parte

2. Obiectul Contractului

2.1. Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior și interior inclusiv lucrări de demontare la sediul BNM: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1., Cod CPV: 45316000-5*, în conformitate cu Anexa nr.1 "Deviz local (Deviz de cheltuieli) Formularul nr. 3, 5 și 7 și Anexa nr.2 "Grafic de execuție a lucrărilor de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior și interior inclusiv lucrări de demontare", care sunt părți integrante a prezentului Contract, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate se stabilește conform graficului de execuție și nu va depăși 90 de zile calendaristice din data începerii lor. Executarea lucrărilor va începe în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului transmise Antreprenorului general.

3.2. Lucrările se vor efectua conform graficului de execuție specificat în anexa nr. 2 a prezentului contract.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Suspendarea temporară și reluarea executării lucrărilor indicate în anexa nr.1 și anexa nr. 2 se efectuează conform actelor de suspendare temporare semnate de către reprezentanții părților, dar termenul limită de executare a lucrărilor prevăzute la p.2.1 nu se modifică. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

3.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul despre data terminării lucrărilor prevăzute în prezentul Contract, printr-un document scris. În baza notificării scrise primite de la Antreprenorul general despre data terminării lucrărilor prevăzute în prezentul Contract, Beneficiarul va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție la terminarea lucrărilor, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din Contract.

3.6. În cazul în care Beneficiarul constată că sînt lipsuri și deficiențe în conformitate cu prevederile contractului, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

3.7. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va verifica repetat realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile din contract. Data recepției lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este data semnării de către Beneficiar a Actului de predare-primire a lucrărilor executate.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea totală orientativă a lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 241 082,70 MDL (două sute patruzeci și unu mii optzeci și doi lei 70 bani) inclusiv TVA.

4.2. Achitarea plății pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

4.3. Documentația de însoțire a lucrărilor include:

- a) Factura fiscală
- b) Actul de predare-primire a lucrărilor executate
- c) Certificatul de garanție

4.4. Achitarea se va efectua după executarea volumului total de lucrări în baza actului de predare-primire a lucrărilor executate, semnat de ambele părți, certificatului de garanție și facturii fiscale, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării documentelor de către Beneficiar.

4.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul Antreprenorului general indicat în prezentul Contract.

4.6. Antreprenorul general are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului.

4.7. Transmiterea documentelor enumerate la p. 4.3 cu elementele greșite/sau greșeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligația Prestatorului de a le anula și de a transmite documente noi.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului general și ale Beneficiarului

6.1. Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de execuție (Anexa nr. 1) și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.2. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.3. Anexa nr.1 "Deviz local Formularul nr. 3, 5 și 7" face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.4. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.5. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.6. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.7. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.8. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general.

6.9. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.

6.10. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.11. În cazul neexecutării de către Antreprenorul general a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. Anexa nr.1 "Deviz de cheltuieli Formularul nr. 3, 5 și 7";
- b. Anexa nr. 2 "Grafic de execuție a lucrărilor de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior și interior inclusiv lucrări de demontare".

13.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.3. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Antreprenor general și Beneficiar.

13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la 12.09. 2019, fiind valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractate.

14. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Antreprenor General	Beneficiar
SOCIETATEA COMERCIALĂ "C.V.R. – ELECTRO" SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Adresa: MD-2075, mun. Chișinău,
str. Mihail Sadoveanu, 40, of 13

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău,
bd. Grigore Vieru, 1

Telefon: 069155725

Telefon: 022 822615

Banca: B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.,
sucursala nr. 5 Chișinău

Adresa băncii: MD-2044, mun. Chișinău,
str. Alecu Russo, 63/5

Cod bancar: AGRNMD2X435

Cod bancar: NBMDMD2X

Cod IBAN: MD97AG000000022513358754

Cod fiscal: 1006600002447

Cod fiscal: 79592

Cod TVA: 06055537

15. Semnăturile Părților

Viorel SAJIN
Administrator

Aureliu CINCILEI
Viceguvernator


L.Ș.




L.Ș.



Anexa Nr.1
la Contractul nr. 24/254/219 - Cop
din " 12 " 09 2019

Formular Nr.3

Deviz local

Lucrări de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior și exterior inclusiv lucrări de demontare

Valoarea de deviz 241 082,70 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	12	Muncitor necalificat	h-om	1,00	40,50	40,50
2.	34	Electrician la inaltime	h-om.	4,00	40,50	162,00
3.	5	Muncitor la inaltime	h-om.	4,00	40,50	162,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	127,00	40,50	5 143,50
Total manopera						5 508,00

Materiale:

1.	212121	Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K (Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K) (aparent)	buc	29,00	137,50	3 987,50
2.	3232323	Corp de iluminat LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm) (incastrat)	buc	96,00	566,66	54 399,36
3.	5454454	Corp de iluminat Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 6000K (Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 5000K)	buc	31,00	916,66	28 416,46
4.	65656565	Corp de iluminat LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm SURFACE MOUNTED (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (SURFACE MOUNTED) (aparent)	buc	129,00	715,83	92 342,07
Total materiale de construcții						179 145,39

Utilaje de construcții:

1.	98	Autoturn cu brat de ridicare h=20m	h-ut	5,00	250,00	1 250,00
Total utilaje de construcții						1 250,00

Total	Lei	185 903,39
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 239,30
Cheltuieli de transport	3 %	5 374,36
Cheltuieli de regie	46 %	2 533,68
Beneficiu	3 %	5 851,52
Total		200 902,25
TVA	20 %	40 180,45

Total deviz:

241 082,70 lei

Formular Nr.5

Catalog de prețuri unitare

Lucrări de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior și exterior inclusiv lucrări de demontare

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		I. Lucrari de demontare				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corpuri de iluminat - 4x18.4x36)	buc			8,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	40,50	8,91
2	1	Demontarea plafoanelor stradale (cu folosirea autoturnului) -PKY-250	buc			45,548
	5	Muncitor la inaltime	h-om.	0,129	40,50	5,23
	98	Autoturn cu brat de ridicare h=20m	h-ut	0,161	250,00	40,32
		II. Lucrari de montare				
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 1200	buc			148,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	40,50	11,34
	212	Corp de iluminat Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K (Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K) (aparent)	buc	1	137,50	137,50
4	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600	buc			578,00

	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	40,50	11,34
	3232323	Corp de iluminat LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm) (incastrat)	buc	1	566,66	566,66
5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (aparent)	buc			727,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	40,50	11,34
	65656565	Corp de iluminat LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm SURFACE MOUNTED (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (SURFACE MOUNTED) (aparent)	buc	1	715,83	715,83
6	2	Montarea plafoanelor stradale de tip led pe suport existent (cu folosirea autoturnului) LED 100 W 5000 K. IP55-65	buc			921,886
	34	Electrician la inaltime	h-om.	0,129	40,50	5,23
	5454454	Corp de iluminat Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 6000K (Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 5000K)	buc	1	916,66	916,66
		III. Lucrari de transport				
7	123	Transportarea materialelor demontate catre depozitul temporar (inclusiv incarcarea , descarcarea)	tone			81,00
	12	Muncitor necalificat	h-om	2	40,50	81,00

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Lucrări de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior și exterior inclusiv lucrări de demontare

Valoarea de deviz 241 082,70 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		I. Lucrari de demontare				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corpuri de iluminat - 4x18.4x36)	buc	254,00	8,91	2 263,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	55,88	40,50	2 263,14

2	1	Demontarea plafoanelor stradale (cu folosirea autoturnului) -PKY-250	buc	31,00	45,548	1 412,00
	5	Muncitor la inaltime	h-om.	4,00	40,50	162,00
	98	Autoturn cu brat de ridicare h=20m	h-ut	5,00	250,00	1 250,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				3 675,14 2 425,14
		II. Lucrari de montare				
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 1200	buc	29,00	148,84	4 316,36
	713701001152 0	Electrician in constructii	h-om	8,12	40,50	328,86
	212121	Corp de iluminat Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K (Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K) (aparent)	buc	29,00	137,50	3 987,50
4	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600	buc	96,00	578,00	55 488,00
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	26,88	40,50	1 088,64
	3232323	Corp de iluminat LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm) (incastrat)	buc	96,00	566,66	54 399,36
5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (aparent)	buc	129,00	727,17	93 804,93
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	36,12	40,50	1 462,86
	65656565	Corp de iluminat LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm SURFACE MOUNTED (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (SURFACE MOUNTED) (aparent)	buc	129,00	715,83	92 342,07
6	2	Montarea plafoanelor stradale de tip led pe suport existent (cu folosirea autoturnului) LED 100 W 5000 K. IP55-65	buc	31,00	921,886	28 578,46
	34	Electrician la inaltime	h-om.	4,00	40,50	162,00
	5454454	Corp de iluminat Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 6000K (Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 5000K)	buc	31,00	916,66	28 416,46
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				182 187,75 3 042,36
		III. Lucrari de transport				

7	123	Transportarea materialelor demontate catre depozitul temporar (inclusiv incarcarea, descarcarea)	tone	0,50	81,00	40,50
	12	Muncitor necalificat	h-om	1,00	40,50	40,50
		Total Lucrari de transport Inclusiv salariu				40,50 40,50

		Total	Lei	185 903,39
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 239,30
		Cheltuieli de transport	3 %	5 374,36
		Cheltuieli de regie	46 %	2 533,68
		Beneficiu	3 %	5 851,52
		Total		200 902,25
		TVA	20 %	40 180,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		241 082,70 5 508,00

Semnăturile părților:

Viorel SAJIN
Administrator



Aureliu CINCILEI
Viceguvernator



**Grafic de execuție a lucrărilor de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior
și interior inclusiv lucrări de demontare***

Nr	Denumirea lucrărilor	Locul executării lucrărilor (etaj, birou)	Numărul de lămpi, buc.	Termenul de executare a lucrărilor, zile calendaristice
1.	Demontarea și montarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 9 (bir. 901-907), iluminatul stradal	60	9
2.	Demontarea și montarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 8 (bir. 801-818, WC, Hol)	50	24
3.	Demontarea și montarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 7 (bir. 702-714)	47	16
4.	Demontarea și montarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 6 (bir. 601-618, WC, Hol)	50	24
5.	Demontarea și montarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 1 Hol, Tezaur	78	9
	Total	x	285	82

* În caz de necesitate, la solicitarea scrisă a Beneficiarului, Antreprenorul General va efectua lucrările după ora 17:00 sau în zilele de sâmbătă și duminică.

Semnăturile părților:

Viorel SAJIN
Administrator



Aureliu CINCILEI
Viceguvernator



ACT
de predare -primire a lucrărilor executate

mun. Chișinău

"10" octombrie 2019

Banca Națională a Moldovei, în continuare BENEFICIAR, în persoana directorului Departamentului Securitate și Administrare dl PRODAN Eugeniu, pe de o parte și S.C. "C.V.R.-ELECTRO" S.R.L. denumită în continuare ANTREPRENOR, reprezentată de administratorul dl SAJIN Viorel, pe de altă parte, au întocmit prezentul act precum că ANTREPRENORUL predă, iar BENEFICIARUL conform contractului nr.24/254/2019-COP din 17 septembrie 2019, recepționează lucrările de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior și interior inclusiv lucrări de demontare, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U/M	Cantitatea	Prețul unitar, fără TVA, MDL	Suma totală, fără TVA, MDL
1.1. Lucrări de demontare					
1	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile(corpuri de iluminat – 4x18, 4x36): bir. 901-907;801-818,hol et.8;701-714;601-618,hol et.6; hol et.1,tezaur.	Buc	254	8.91	2 263.14
2.	Demontarea plafoanelor stradale – PKY-250	buc	31	45.548	1 412.00
3.	Total lucrări de demontare				3 675,14
1.2 Lucrări de montare					
1.	Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K (Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K) (aparent): bir. 901-905,818,702,707,708	buc	29	148,84	4 316,36
2.	LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm) (incastrat): hol et.1,6,8; tezaur; bir. 906,907	buc	96	578,00	55 488,00
3.	Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 6000K (Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 5000K)-iluminat stradal	buc	31	921,886	28 578,46

4.	LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm SURFACE MOUNTED (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (SURFACE MOUNTED) (aparent): bir. 801-817,701,703- 714,601-618	buc	129	727,17	93 804,93
5.	Total lucrări de montare				182 187,75
6.	Total lucrări montare și demontare fără TVA și cheltuieli limitate				185 862,89
7.	Cheltuieli limitate(lucrări de transport, asigurări sociale și medicale, cheltuieli de transport, cheltuieli de regie, beneficiu)				15 039,36
8.	TVA 20%				40 180,45
9.	Total inclusiv TVA și cheltuieli limitate				241 082,70

TOTAL: 241082,70 (două sute patruzeci și una mii optzeci și doi) lei 70 bani, inclusiv TVA

Beneficiarul confirmă executarea lucrărilor de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior și interior inclusiv lucrări de demontare de către ANTREPRENOR. Beneficiarul nu are obiecții față de Antreprenor aferent lucrărilor executate. Perioada de garanție pentru plafoane LED montate este 36 de luni din data semnării actului de predare-primire a lucrărilor executate, semnat de către părți. În perioada de garanție Antreprenorul general este obligat să repare/schimbe plafoane LED defectate din contul său în termen de 10 zile calendaristice din momentul înștiințării de către Beneficiar despre defectare.

Semnăturile părților:

S.C. "C.V.R.-ELECTRO" S.R.L.

ANTREPRENOR

SAJIN Viorel



Banca Națională a Moldovei

BENEFICIAR



Formular Nr.7
Specificația lucrărilor
Valoarea efectivă 241 082,70 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea efectivă, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corpuri de iluminat - 4x18.4x36)	buc	254,0000	8,91	2 263,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	55,8800	40,50	2 263,14
2	1	Demontarea plafoanelor stradale (cu folosirea autoturnului) -PKY- 250	buc	31,0000	45,548	1 412,00
	5	Muncitor la inaltime	h-om.	4,0000	40,50	162,00
	98	Autoturn cu brat de ridicare h=20m	h-ut	5,0000	250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	Lei			3 675,14
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				3 675,14 2 425,14
		2. Lucrari de montare				
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 1200 (analog cu LPO-4x36,aparent) LED 36-42W 6500K,IP22-23	buc	29,0000	148,84	4 316,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1200	40,50	328,86
	212121	Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K (Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K) (aparent)	buc	29,0000	137,50	3 987,50
4	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu	buc	96,0000	578,00	55 488,00
1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 600x600 (incastrat) LED 40-42W 6500K,IP22-23				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,8800	40,50	1 088,64
	3232323	LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm) (incastrat)	buc	96,0000	566,66	54 399,36

5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (aparent) LED 40-42W 6500K,IP22-23	buc	129,0000	727,17	93 804,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	36,1200	40,50	1 462,86
	65656565	LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm SURFACE MOUNTED (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (SURFACE MOUNTED)) (aparent)	buc	129,0000	715,83	92 342,07
6	2	Montarea plafoanelor stradale de tip led pe suport existent (cu folosirea autoturnului) LED 100 W 5000 K. IP55-65	buc	31,0000	921,886	28 578,46
	34	Electrician la inaltime	h-om.	4,0000	40,50	162,00
	5454454	Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 6000K (Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 5000K)	buc	31,0000	916,66	28 416,46
		<i>Total</i>	Lei			182 187,75
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				182 187,75 3 042,36
		3. Lucrari de transport				
7	123	Transportarea materialelor demontate catre depozitul temporar (inclusiv incarcarea , descarcarea)	buc	0,5000	81,00	40,50
	12	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	40,50	40,50
		<i>Total</i>	Lei			40,50
		Total Lucrari de transport Inklusiv salariu				40,50 40,50

		Total	Lei	185 903,39
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 239,30
		Cheltuieli de transport	3 %	5 374,36

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	46 %			2 533,68
		Beneficiu	3 %			5 851,52
		Total				200 902,25
		TVA	20 %			40 180,45
		Total valoarea efectivă: Inclusiv salariu				241 082,70

Semnaturile partilor:

S.C. "C.V.R.-ELECTRO" S.R.L.

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

SAJIN Viorel

PRODAN Eugeniu



L.Ș.



L.Ș.

Formular Nr.5

Catalog de prețuri unitare

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile (corpuri de iluminat - 4x18,4x36)	buc			8,910
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	40,50	8,91
2	1	Demontarea plafoanelor stradale (cu folosirea autoturnului) -PKY-250	buc			45,548
	5	Muncitor la înălțime	h-om.	0,129	40,50	5,23
	98	Autoturn cu brat de ridicare h=20m	h-ut	0,161	250,00	40,32
		2. Lucrari de montare				
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 1200 (analog cu LPO-4x36, aparent) LED 36-42W 6500K, IP22-23	buc			148,840
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2800	40,50	11,34
	212121	Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K (Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K) (aparent)	buc	1	137,50	137,50
4	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (incastrat) LED 40-42W 6500K, IP22-23	buc			578,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2800	40,50	11,34
	3232323	LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm) (incastrat)	buc	1	566,66	566,66
5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (aparent) LED 40-42W 6500K, IP22-23	buc			727,170
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2800	40,50	11,34
	65656565	LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm SURFACE MOUNTED (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (SURFACE MOUNTED) (aparent)	buc	1	715,83	715,83
6	2	Montarea plafoanelor stradale de tip led pe suport existent (cu folosirea autoturnului) LED 100 W 5000 K, IP55-65	buc			921,886
	34	Electrician la înălțime	h-om.	0,129	40,50	5,23
	5454454	Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 6000K (Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 5000K)	buc	1	916,66	916,66
		3. Lucrari de transport				
7	123	Transportarea materialelor demontate către depozitul temporar (inclusiv încărcarea, descărcarea)	buc	0,5000		81,000
	12	Muncitor necalificat	h-om	2	40,50	81,00

Semnaturile partilor:

S.C. "C.V.R.-ELECTRO" S.R.L.

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

SAJIN Viorel



PRODAN Eugen



Formular Nr.3

SPECIFICAȚIA DE RESURSE

lucrările de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior și interior inclusiv lucrări de demontare

Valoarea efectivă 241 082,70 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea efectivă, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	12	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	40,50	40,50
2.	34	Electrician la inaltime	h-om.	4,0000	40,50	162,00
3.	5	Muncitor la inaltime	h-om.	4,0000	40,50	162,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	127,0000	40,50	5 143,50
		Total manopera				5 508,00

Materiale:

1.	212121	Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K (Slim Linear light LM80 1200mm 36W 6000K) (aparent)	buc	29,0000	137,50	3 987,50
2.	3232323	LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm) (incastrat)	buc	96,0000	566,66	54 399,36
3.	5454454	Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 6000K (Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 5000K)	buc	31,0000	916,66	28 416,46
4.	65656565	LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm SURFACE MOUNTED (LED GRILLE PANELS 45W 3cells, 6000K 595*595mm (SURFACE MOUNTED) (aparent)	buc	129,0000	715,83	92 342,07
		Total materiale de construcții				179 145,39

Utilaje de construcții:

1.	98	Autoturn cu brat de ridicare h=20m	h-ut	5,0000	250,00	1 250,00
		Total utilaje de construcții				1 250,00

Total	Lei	185 903,39
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 239,30
Cheltuieli de transport	3 %	5 374,36
Cheltuieli de regie	46 %	2 533,68
Beneficiu	3 %	5 851,52

Total		200 902,25
TVA	20 %	40 180,45
Total valoarea efectivă:		241 082,70

Semnăturile partilor:

S.C. "C.V.R.-ELECTRO" S.R.L.

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

SAJIN Viorel

PRODAN Eugen

Grafic efectiv de execuție a lucrărilor de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior și inclusive lucrări de demontare

Nr	Denumirea lucrărilor	Locul executării lucrărilor (etaj,birou)	Numărul de lămpi, buc.	Termenul de executare a lucrărilor, zile calendaristice
1.	Demontarea și montarea a corpurilor de iluminat orice tip, inclusive tijele și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 9 (bir.901-907), iluminatul stradal	60	5
2.	Demontarea și montarea a corpurilor de iluminat orice tip, inclusive tijele și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 8 (bir.801-818,hol)	50	4
3.	Demontarea și montarea a corpurilor de iluminat orice tip, inclusive tijele și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 7(bir.701-714)	47	4
4.	Demontarea și montarea a corpurilor de iluminat orice tip, inclusive tijele și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 6(bir.601-618, hol)	50	5
5.	Demontarea și montarea a corpurilor de iluminat orice tip, inclusive tijele și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 1 hol, Tezaur	78	5
	Total	x	285	23

Semnaturile partilor:

S.C. "C.V.R.-ELECTRO" S.R.L.

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

SAJIN Viorel

PRODAN Eugeniu








LED
market

Certificat de garanție

20.09.2019

Data vânzării

Adresa magazinului

Adresa service centrului

mun. Chisinau, bd. Moscova 21

mun. Chisinau, bd. Moscova 21

Produsul	Cantitate	Garantie (luni)	Numar de Serie/ IMEI
Led Panel 48W 6000K SMD2835 596*596mm TS-P2166	225	36	8811
Street light 100W SMD5730 (ULTRA) 6000K	31	36	14954

Condițiile obligatiilor de garanție:

Certificatul de garanție este valabil dacă sunt indicate cu exactitate datele produsului. Pierderea acestuia determină anularea obligatiilor de garanție.

Obligatiile de garanție nu se extind:

La acumulatori, blocuri externe de alimentare, dispozitive de reincarcare, materiale de consum, cabluri de conexiuni, antene, casti, microfoane, dispozitive "hand's free", capace, elemente de furnitura, cartele de memorie, curele, sururi pentru transportare, documente de insotire a produsului.

La software vandut cu produs si la software care nu sunt vandute cu produs si instalate, pastrate sau create de catre utilizator de sine statator. La datele utilizatorului, salvate sau obtinute cu ajutorul produsului. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea de salvare la timp ale datelor importante pentru el si protectia lor.

Vanzatorul nu poarta obligatiile de garanție in urmatoarele cazuri:

Daca produsul s-a folosit cu alte scopuri care nu corespund destinatiei lui directe.

In cazul incalcarii regulilor si conditiilor de exploatare expuse in Manualul utilizatorului si alta documentatie transmisa utilizatorului cu produsul.

Daca produsul are urme de incercare de reparatie neautorizata.

Conectarea dispozitivelor externe care nu sunt prevazute de producator.

Daca defectul este provocat de accidente, actiuni intentionate sau imprudente din partea utilizatorului sau persoana a treia.

Daca defectele au fost provocate de actiunea umeditatii, temperaturilor inalte sau joase, coroziia, oxidarea, patrunderea inaptr produsului a obiectelor straine, substantelor, lichidelor, insectelor sau animalelor.

Daca defectele au fost provocate de actiunea virusului de computer si a programelor analogice, instalarea sau schimbarea parolei, modificarea si (sau) reinstalarea softului dinainte instalat.

Daca defectul a aparut in urma uzurii naturale ale partilor, in cazul depasirii normelor indicate in exploatarea normala.

Daca este necesara reinnoirea softului pentru imbunatatirea caracteristicilor declarate la vanzare.

Daca defectele sunt urma deteriorarilor mecanice aparute dupa eliberarea marfii cumparatorului.

Daca defectele sunt urma deteriorarilor provocate de atitudinea neglijenta fata de produs si nerespectarea regulilor de ingrijire a produsului.

Daca defectele sunt urma deteriorarilor provocate de deranjamente sau necorespunderea standartelor parametrilor retelelor de cablu de alimentare, de telecomunicatii si factorilor externe analogice.

Numele, prenumele cumparatorului:

Confirm primirea produsului in stare perfecta, cu conditiile obligatiilor de garanție sunt cunoscut. Semnatura cumparatorului:

Insemnari service centru:





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-01-04-000026-1-11/86

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

04.01.2019

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.10.19 12:03:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



S. DUBASARII VECHI
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. Renovarea rețelei de alimentare cu energie electrică a Gradinitiei din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni din data 04.01.2019, între Instituție publică Primaria Dubasarii Vechi 1007601009510, cu sediul în MD-4822 moldova S. DUBASARII VECHI str. str.N .DONICI 1, telefon: 024861476, fax: 024861359, e-mail: iuliabudistean@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 316226 din 19.07.2015, reprezentat prin CASIAN V ITALIE PRIMAR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată CVR-ELECTRO 1006600002447, cu sediul în MD-2075 mun.Chișinău, str. M. Sadoveanu.40, of-13, telefon: 069155725, fax: -, e-mail: cvrelectro@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 3576 din 18.01.2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 051238 din 31.03.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin VIOREL SAJIN DIRECTOR, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Renovarea rețelei de alimentare cu energie electrică a Gradinitiei din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 25276.45 (douăzeci și cinci mii două sute șaptezeci și șase virgulă patru cinci) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: moldova MD-4822 S. DUBASARII VECHI str.N .DONICI 1 Tel./Fax: 024861476 / 024861359 Denumirea Băncii: MF-TR CENTRU CRIULENI Adresa Băncii: MD-4822 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD34TRPDAS222500A05286AC Cod IBAN: MD34TRPDAS222500A05286AC Cod fiscal: 1007601009510	Adresa: Moldova, Republic of MD-2075 mun.Chișinău M. Sadoveanu.40, of-13 Tel./Fax: 069155725 / - Denumirea Băncii: Moldova Agroindbank Adresa Băncii: MD-2075 Cod Bancar: AGRNMD2X435 Cont de decontare: MD97AG000000022513358754 Cod IBAN: MD97AG000000022513358754 Cod fiscal: 1006600002447

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>



Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Achiziție de valoare mică Renovarea rețelei de alimentare cu energie electrică a Gradinitiei din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni		Data: 04.01.2019
Denumirea licitației: Renovarea rețelei de alimentare cu energie electrică a Gradinitiei din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni		

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45453100-8 Lucrări de renovare	Renovarea rețelei de alimentare cu energie electrică a Gradinitiei din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni	lucrări	1	21063.71	25276.45	21063.71	25276.45	31.12.2019
	Total Lot 1					21063.71	25276.45	
	TOTAL					21063.71	25276.45	

Numele, Prenumele: VIOREL SAJIN În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: CVR-ELECTRO Adresa: Moldova, Republic of mun. Chișinău, of. 40, of. 13 MD-2075



primor

Antreprenor "CVR-ELECTRO" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Dubasarii Vechi
(denumirea)

Obiect **Gradinita**

Valoarea lucrarilor executate **25 276,45 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe 11 februarie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,0200	49 195,700	983,914
	1	Muncitor	h-om	2,7186	57,66	156,754
	6843551	Cablu SIP 4*25	m	20,0000	24,96	499,200
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (Clema de conexiune Fidos)	buc	4,0000	27,50	110,000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare (CA1500,PA1500)	set	2,0000	81,68	163,360
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	5,0000	8,75	43,750
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	5,0000	2,17	10,850
		<i>Total</i>	Lei			983,914
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			35,270
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			82,716
		<i>Cheltuieli de dpozitare</i>	2 %			16,543
		<i>Cheltuieli directe</i>				1 118,443

	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			142,667
		<i>Total</i>				1 261,110
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			67,595
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 328,705 190,252
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000	162,512	325,024
	1	Muncitor	h-om	4,7400	57,66	273,308
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	22,53	4,506
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	24,50	0,980
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,4200	24,50	34,790
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	26,00	11,440
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	50,164	50,164
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,164
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	219,601	219,601
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,771
	34677161	Intrerupator automat BA 47-29.IP20.Inom-25 A.3 P	buc	1,0000	85,83	85,830
5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	219,601	219,601
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,771
	65636	Intrerupator automat BA 47-29. IP 20. Inom-32 A. 3P	buc	1,0000	85,83	85,830
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	4 304,416	1 076,104
	1	Muncitor	h-om	8,6750	57,66	500,201
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2625	22,53	5,914
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,4500	4,50	24,525
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,4500	8,70	47,415
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,5000	0,00	0,000

	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,2500	3,50	21,875
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,5000	0,35	0,875
	8616831	Tub metalic gofrat cu izolatie MPG, 25 mm	m	25,0000	14,17	354,250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,2500	0,25	0,312
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,4750	24,50	109,637
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,1100	10,00	11,100
7	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,2500	8 722,844	2 180,711
	1	Muncitor	h-om	4,5750	57,66	263,795
	446131	Cablu VVG ng-Ls 5*10	m	25,0000	76,67	1 916,750
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	0,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	10,00	0,010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	65,00	0,156
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,0000	204,452	204,452
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,025
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	22,53	1,577
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	36,00	16,380
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,784
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,70	10,614
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	24,50	1,127
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,00	0,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,25	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,340
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	24,50	3,185
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,480
9	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	4,0000	197,587	790,348

	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	8,4000	57,66	484,344
	2560653	Manusa termoizolanta 5 TPI 10/16KBT	buc	4,0000	75,00	300,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	10,00	0,400
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	65,00	0,624
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,6000	8,30	4,980
10	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,0900	2 489,056	224,015
	1	Muncitor	h-om	1,9170	57,66	110,534
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0083	10 200,00	84,660
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0004	10 200,00	4,080
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0810	22,53	1,825
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,7380	4,50	3,321
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,7380	8,70	6,421
	1019852	Vopsea	kg	0,2160	24,50	5,292
	5009031	Scoabe	10 buc	0,1350	3,50	0,473
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3024	24,50	7,409
11	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,6000	2 124,482	1 274,689
	1	Muncitor	h-om	6,4200	57,66	370,177
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3nc2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0696	12 500,00	870,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0012	0,00	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3900	22,53	8,787
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0500	24,50	25,725
12	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,0600	2 219,717	133,183
	1	Muncitor	h-om	1,1400	57,66	65,732
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0002	10 200,00	2,040
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0330	22,53	0,743
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,4920	4,50	2,214
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,4920	8,70	4,280

	2	3	4	5	6	7
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0049	10 200,00	49,980
	1019852	Vopsea	kg	0,1200	24,50	2,940
	5009031	Scoabe	10 buc	0,0900	3,50	0,315
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2016	24,50	4,939
13	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	961,940	1 923,880
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,0000	57,66	1 729,800
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,6000	121,30	194,080
		Total	Lei			8 621,772
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			962,465
		Cheltuieli de transport	10 %			394,137
		Cheltuieli de depozitare	2 %			78,827
		Cheltuieli directe				10 057,201
		Cheltuieli de regie	76 %			3 250,993
		Total				13 308,194
		Beneficiu	6 %			798,492
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 106,686 4 277,622
		3. Lucrari de reglare-demarare				
14	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	3,0000	86,490	259,470
	5	Specialist	h-om	4,5000	57,66	259,470
15	1-11-012-1	Determinarea rezistivitatii solului	1 masurare	1,0000	230,640	230,640
	5	Specialist	h-om	4,0000	57,66	230,640
16	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,1000	922,560	92,256
	5	Specialist	h-om	1,6000	57,66	92,256
		Total	Lei			582,366
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			131,032
		Cheltuieli directe				713,398

	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			349,420
		<i>Total</i>				1 062,818
		<i>Beneficiu</i>	6 %			63,769
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 126,587 582,366
		4. Utilaj				
17	6743135	Panou de evidenta	buc	0,0000	1 745,830	1 745,830
	7314	Panou de evidenta BZUM DDE 3 tip 2 (63A)	buc	1,0000	1 745,83	1 745,830
18	71635	Panou de distributie	buc	0,0000	577,500	577,500
	684165	Panou de distributie 400*300*220. IP 54	buc	1,0000	577,50	577,500
19	644716834 51	Contor de evidenta	buc	0,0000	1 275,000	1 275,000
	67415	Contor de evidenta a energiei electrice , electronic , ACE- 3000.560 A	buc	1,0000	1 275,00	1 275,000
20	5424	Limitator de supratensiune	buc	0,0000	850,000	850,000
	26653363	Limitator de supratensiune de impuls , 3-poluri, clasa I(C), OPC-C 3 P	buc	1,0000	850,00	850,000
		<i>Total</i>	Lei			4 448,330
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			53,380
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 501,710

	Total	Lei	21 063,71
	TVA	20 %	4 212,74
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		25 276,45

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

"C.V.R-ELECTRO" SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

(denumirea)

Primaria Dubasarii Vechi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-13-000173-1-11/285

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

13.05.2019

mun.Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. 21007267 din data 27.04.2019, între Instituție publică IMSP Institutul de Medicina Urgenta 1003600152606, cu sediul în MD 2004 Moldova, Republic of mun.Chișinău str. Toma Ciorba nr.1, telefon: 250809, fax: 250809, e-mail: achizitii@urgenta.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152606 din 23.12.2003, reprezentat prin Mihail Ciocanu șef serviciul achiziții publice, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată CVR-ELECTRO SRL 1006600002447, cu sediul în MD 2004 mun.Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 40 of.13, telefon: 069155725, fax: , e-mail: cvrelectro@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 3576 din 18.01.2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 21.05.2015, eliberată de Ministerul dezvoltării regionale, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de instalații electrice, reprezentat prin Viorel Sajin director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările schimbarea cablului de forta la blocul operator ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 31300000-9Sârmă și cabluri izolate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c. datorită forței majore sau altei situații extrem de imprevizibile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general
Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.10.19 12:05:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Date: 2019.05.14 10:15:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 99162.23 (nouăzeci și nouă mii una sută șasezeci și doi virgulă doi trei) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 90 zile după semnarea actului de primire- predare a lucrărilor

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
- c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 2004 mun.Chișinău str.Toma Ciorba nr.1' Tel./Fax: 250809 / 250809 Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat Adresa Băncii: 2004 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod fiscal: 1003600152606	Adresa: Moldova, Republic of MD 2004 mun.Chișinău Mihail Sadoveanu,40 of.13 Tel./Fax: 069155725 Denumirea Băncii: Moldova Agroindbank Adresa Băncii: Mihail Sadoveanu 40.of 13 Cod Bancar: AGRNMD2X435 Cont de decontare: MD97AG000000022513358754 Cod IBAN: MD97AG000000022513358754 Cod fiscal: 1006600002447

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP 21007267	Data: 27.04.2019
Denumirea licitației: schimbarea cablului de forta la blocul operator	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
31300000-9 Sârmă și cabluri izolate	schimbarea cablului de forta la blocul operator	bucăți	1	82635.19	99162.23	82635.19	99162.23	30.12.2019
	Total Lot 1					82635.19	99162.23	
	TOTAL					82635.19	99162.23	

Numele, Prenumele: Viorel Sajin În calitate de: director

Ofertantul: CVR-ELECTRO SRL Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău Mihail Sadoveanu,40 of.13 MD 2004

Ex. 1
Nr. 1/2019
Nr. 1/2019

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor și Economiei, Republica Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Timpul de lucru
Păzitorul nr. 1 la Serviciul de Informații și Comunicare, Republica Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Cid Nr IV4784219 din 04.06.19

data eliberării 4 iunie 2019 / data livrării 4 iunie 2019 Дата выпуска/Дата поставки		8. Foaie de parcurs seria: Путевой лист серия		numar: номер		data: дата	
1. Furnizor: Продавец		9. Transportator Перевозчик		c.f. cod TVA: --		c.f. 1006600002447 cod TVA: 0605537	
2. Cumparator: Покупатель		IP IMSP Institutul de Medicina Urgenta, MD-2004, RM, mun. Chisinau, str. Toma Ciurba nr. 1, c/d MD87TRPCCC518430A00172AA, Banca MINISTERUL FINANTELOR - Trezoreria de Stat, BIC: TREZMD2X, UFI: 0 22 250-809		c.f. 1003600152606 cod TVA: --			
3. Delegatie, data, delegatul Доверенность, дата, делегированный				4. Doc. anexate Прилагаемые док			
5. Punct incarc. Пункт загрузки				6. Punct descarc. Пункт разгрузки			
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товара, услуг и номенклатурный код товаров				10.2 Unitat ea de mas. Ед. изм.			
10.3 Cant. / Volumul serviciilor Кол. объем усл.				10.4 Pret unitar fara TVA, lei Ст-ть ед. без НДС			
10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС				10.6 Cota TVA, % Став ка НДС			
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС				10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Ст-ть товаров, услуг			
10.9 Alte informatie Прочая информац ия				10.10 Tip amb slaj Тип упак			
10.11 Num ar loc. коп. мест				10.12 Mas a bruta -са, брут			
3 Schimbarea cablului de forta a blocului operator conform Procesului verbal				lei 82635.19 82635.19 20% 16527.04 99162.23 n/a -- --			

11. Total (pe pagina)		82635.19	x	16527.04	99162.23	--	x	x	x
12. Total (pe factura fiscala)		82635.19	x	16527.04	99162.23	--	x	x	x
13. Permis eliberarea Contabil-sef		15. Primit bunurile intermediarului (transp.):							
14. Predat bunurile (serviciile) Contabil-sef		16. Predat bunurile intermediarului (transp.):							
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:		IP IMSP Institutul de Medicina Urgenta, Funcția, numele, prenumele și semnatura							



Set. echipa electrica din A. Apostol

Antreprenor : "CVR-ELECTRO" SRL
(denumirea obiectivului)

Investitor IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Obiect Schimbarea cablului de forta a blocului operator



Valoarea lucrarilor executate 99 162,23 Lei

Proces-Verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe 25 mai anul 2019

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 120 mm/h=250mm	buc	6,0000	47,617	285,704
	7123011000200	Betonist	h-om	2,9460	57,66	169,866
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2660	57,66	72,998
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,0400	21,00	42,840
		<i>Total</i>	Lei			285,704
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			54,644
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			30,631
		<i>Beneficiu</i>	4 %			14,839
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				385,818 242,864
		2. Lucrari de montare				

08-02-14712	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg (Cablu AVVG 4*185mm2)	100 m	2,2400	1 782,695	3 993,236
1	Muncitor	h-om	58,2400	57,66	3 358,118

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	14 500,00	2,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3440	21,00	28,224
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	13,7088	21,00	287,885
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	13,7088	21,00	287,885
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3440	21,00	28,224
3	33232	Cablu AVVG 4x185mm2	m	224,0000	157,500	35 280,000
	322263	Cablu AVVG 4x185mm2	m	224,0000	157,50	35 280,000
4	08-02-1674	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2(Mufa 4 KHTn 150/240)	buc	4,0000	651,978	2 607,912
	1	Muncitor	h-om	45,2000	57,66	2 606,232
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	21,00	0,840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	21,00	0,840
5	21215	Mufa 4KHTn 150/240	buc	4,0000	416,670	1 666,680
	26525	Mufa 4KHTn 150/240	buc	4,0000	416,67	1 666,680
6	262626	Papuc de cablu AL 185	buc	16,0000	12,920	206,720
	2626262	Papuc de cablu AL 185	buc	16,0000	12,92	206,720
7	10-01-03801	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan (Jgheaburi metalice 300/60)	m	70,0000	174,461	12 212,298
	1	Muncitor	h-om	160,3000	57,66	9 242,898
	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,1848	14 000,00	2 587,200
	4020085	Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare	m3	0,1470	1 500,00	220,500

8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,7000	21,00	161,700
	282828	Jgeaburi metalice 300/60	m	70,0000	73,330	5 133,100
9	2828282	Jgeaburi metalice 300/60	m	70,0000	73,33	5 133,100
	299222	Conector jgheab (Bolt+ piulita)	buc	200,0000	1,130	226,000
	292929	Conector jgheab (Bolt+ piulita)	buc	200,0000	1,13	226,000
10	10-01-03807	Jgheaburi metalice aeriene: Console bare magistrale (Console L-300 300 mm)	buc	100,0000	5,766	576,600

1	2	3	4	5	6	7
	.	Muncitor	h-om	10,0000	57,66	576,600
11	121212	Console L-300 300 mm	buc	100,0000	25,000	2 500,000
	212121	Console L-300 300 mm	buc	100,0000	25,00	2 500,000
12	43423	Dibluri 12*80	buc	200,0000	3,630	726,000
	43423	Dibluri 12*80	buc	200,0000	3,63	726,000
13	RpED21D	Demontarea cablurilor electrice din aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x95 la 12-3x150 mmp	m	1,1800	10,486	12,373
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1888	57,66	10,886
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0708	21,00	1,487
14	08-02-14711	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg (Cablu existent)	100 m	1,1800	1 477,685	1 743,668
	I	Muncitor	h-om	25,4880	57,66	1 469,638
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 500,00	1,450
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5074	21,00	10,655
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,9826	21,00	125,635
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,9826	21,00	125,635
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5074	21,00	10,655

	08-02-15210	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu pentru fixarea pe ea a unei singure polite de cablu (K=0,6)(demontare)	100 buc	0,6000	546,517	327,910
	1	Muncitor	h-om	5,6520	57,66	325,894
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0480	21,00	1,008
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0480	21,00	1,008
		Total	Lei			67 212,497
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 957,810
1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	45 %			7 915,620
		Beneficiu	4 %			3 163,437
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				82 249,364 17 590,266

	Total	Lei	82 635,19
	TVA	20 %	16 527,04
	Total deviz: Inklusiv salariu		99 162,23

Intocmit

CVR-ELECTRO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMU

(functia, semnatura, numele, prenumele)

sef. serv. electric *Andrei Apostol*





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 20

privind achiziția prin Licitație Publică

06.09.2019

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.10.19 12:04:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



mun. Orhei

1. Părțile contractante

1.1 Prezentul contract este încheiat în urma Licitației Publice, publicată în BAP nr.ocds-b3wdp1-MD-1559896670043 ID 21008868 din 07.06.2019, pentru achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a rețelilor interioare de alimentare cu energie electrică a sediului Inspectoratului de poliție Orhei, cod CPV:45311200-2, între:

- **Inspectoratul de poliție Orhei** cu sediul în mun. Orhei, str.Vasile Mahu, 144, cod fiscal 1006601001746, cont IBAN MD45TRPBAA311120A14318AC deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin șeful interimar Eugeniu BORȘ, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și
- **SRL „C.V.R.-ELECTRO”**, cu sediul în mun.Chișinău, str.Mihail Sadoveanu, 40, of.13, cod fiscal 1006600002447, banca BC "Moldova Agroindbank" SA, cod bancar AGRNMD2X435, cont IBAN: MD97AG000000022513358754, reprezentată prin administratorul **Viorel SAJIN**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de reparație capitală a rețelilor interioare de alimentare cu energie electrică a sediului Inspectoratului de poliție Orhei*, din mun.Orhei, str.V.Mahu, 144, cod CPV 45311200-2, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului Contract este de **494 760 lei** (patru sute nouă zeci și patru mii, șapte sute șaiszeci lei) MD, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limita surselor externe și alocațiilor bugetare, în decurs de 30 de zile calendaristice după efectuarea lucrărilor, conform

- facturilor fiscale și a actelor de executare a lucrărilor prezentate, conform procesului-verbal de recepție al lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului și ale Beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de executare a lucrărilor publice.

- c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul Contract se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca Comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat Contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă (F3, F5, F7) și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind

valabil până la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, 06.09.2019.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale Părților

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
SRL „C.V.R.-ELECTRO”	Inspectoratul de poliție Orhei
Adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 40, of. 13	Adresa poștală: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 144
Tel. 069155725	Tel. 0235 22980
Banca: BC "Moldova Agroindbank" SA	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
c/b: AGRNMD2X435	Cod: TREZMD2X
c/f: 1006600002447	Cod fiscal: 1006601001746
IBAN: MD97AG000000022513358754	IBAN: MD45TRPBAA311120A14318AC
Administrator	Șef interimar al IP Orhei
Viorel SAJIN	Eugeniu BORȘ



Ofițer superior al SAJ al IP Orhei
Alexandra GADIAC



Contabil-șef
Nadejda IUCOL

Înregistrat: nr.

Trezoreria

Data:



2019-0000015503

Anexa
la contractul nr.20
din 06.09.2019

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (cu TVA) lei
1	2	3	5	6
1	Lucrări de reparație capitală a rețelelor interioare de alimentare cu energie electrică a sediului Inspectoratului de poliție Orhei	45311200-2	412 300 MDL	494 760 MDL
	TOTAL:			494 760 MDL

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
Viorel SAJIN  	Eugeniu BORȘ  

Ofițer superior al SAJ al IP Orhei
Alexandra GADIAC 

Contabil-șef
Nadejda IUCOL 

CPR Orhei
Rețele electrice interioare

NOTĂ INFORMATIVĂ

Lista proceselor verbale nr.1

de recepție a lucrărilor executate
 pe noiembrie an 2019

Beneficiar: Inspectoratul de Poliție Orhei	Cod fiscal 1006601001746
Antreprenor: SRL "CVR-ELECTRO"	Cod fiscal: 1006600002447
Mun. Chisinau, str. M. Sadoveanu 40, of. 13	
Contract de achiziți	Nr-20 din 06-09-2019
	CPV-45311200-2
Denumirea lucrărilor	Lucrări de reparație capitală a rețelelor interioare de alimentare cu energie electrică a sediului Inspectoratului de poliție ORHEI

Nr.	Denumirea Procesului verbal	Valoarea cu TVA
1	2	3
	Factura nr.1	
1	Proces verbal nr.1 Rețele electrice interioare (Deviz nr.1 din contract)	307 895,0
2	Proces verbal nr.2 Lucrări de construcție și demolare (Deviz nr.2 din contract)	131 315,0
	Valoarea totală executată din contractul de bază. Total factura nr.1	439 210,0
	Deviz modificat nr.1 excludere	-47 282,0
	Deviz modificat nr.2 excludere	-8 268,0
	Valoarea totală exclusă din contractul de bază	-55 550,0
	Factura nr.2	
3	Proces verbal nr.3 Rețele electrice interioare (Deviz nr.3 includere)	55 550,0
	Valoarea totală inclusă în contractul de bază. Total factura nr.2	55 550,0
	Total	494 760,0
	Factura nr.3	
4	Proces verbal nr.4 acord adițional (Deviz nr.4 acord adițional)	74 134,0
	Valoarea totală pentru acord adițional. Total factura nr.3	74 134,0
	Valoarea totală a lucrărilor	568 894,0
		LEI

Coordonat:

Reprezentantul Beneficiarului

Responsabil Tehnic

Antreprenorul general

Deriginte de santier



INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CVR Electro"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director

Sofia V



Responsabil tehnic
V. Cozaciuc



APROBAT:

Investitor
CPR Orhei

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Şef intermar



Procesul verbal corespunde
CP L.01.01 - 2012
Şef al SAC a SAL al IGP
Inspector superior
Petru HANGANU

Antreprenor SRL "CVR Electro"
(denumirea)

Investitor CPR Orhei
(denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate 307 895 lei

P r o c e s - v e r b a l nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm. pina la 600x600 (Щит распределительные навесные ЩРН - ГРЩ, 1ЩО...5ЩО, ЩАО, 1ЩС...7ЩС)	buc	12,000	399,45 77,14	4 793,40 925,68
	1	Muncitor	h-om	27,840	33,25	925,68
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,800	35,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,040	18,00	36,72
	1019852	Vopsea	kg	0,360	25,00	9,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,180	16 000,00	2 880,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,200	270,00	324,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,240	25,00	231,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,200	270,00	324,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и	buc	94,000	38,68 37,24	3 635,92 3 500,56

1	2	3	4	5	6	7
		приборов в щиты)				
	1	Muncitor	h-om	105,280	33,25	3 500,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,880	18,00	33,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,188	270,00	50,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,188	270,00	50,76
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Ящик металлический K657Y)	buc	1,000	713,95 116,04	713,95 116,04
	1	Muncitor	h-om	3,490	33,25	116,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,250	35,00	8,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,030	25,00	0,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	16 000,00	400,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,290	270,00	78,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,150	25,00	28,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,290	270,00	78,30
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка переключателя в ящик)	buc	1,000	38,68 37,24	38,68 37,24
	1	Muncitor	h-om	1,120	33,25	37,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	18,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	270,00	0,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	270,00	0,54
5	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000	170,99 99,75	170,99 99,75
	1	Muncitor	h-om	3,000	33,25	99,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	18,00	6,84
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	270,00	29,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	270,00	29,70
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat, inainte de transportare (в ИИБУ)	buc	1,000	38,68 37,24	38,68 37,24
	1	Muncitor	h-om	1,120	33,25	37,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	18,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	270,00	0,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	270,00	0,54
10	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Выход" ССА-1001)	100 buc	0,100	4 733,17 3 265,20	473,33 326,52
	1	Muncitor	h-om	9,820	33,25	326,52
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,408	49,55	20,22
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,000	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,021	100,00	2,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,112	270,00	30,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,560	25,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,112	270,00	30,24
12	pret de piata	Светильник ВЗГ-200	buc	2,000	180,00 0,00	360,00 0,00
	012	Светильник ВЗГ-200	buc	2,000	180,00	360,00
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник светодиодный ППС 90)	100 buc	2,220	6 198,82 3 857,00	13 760,96 8 562,54
	1	Muncitor	h-om	257,520	33,25	8 562,54
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,007	23 000,00	161,00
	5009113	Prezoane	buc	452,880	0,25	113,22

Antreprenor SRL "CVR Electro"
(denumirea)

Investitor CPR Orhei
(denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate 131 315 lei

P r o c e s - v e r b a l nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Стронтельные работы				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Д=50мм, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	270,000	19,65 19,65	5 306,32 5 306,32
	7122050013400	Zidar	h-om	13,500	40,61	548,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,100	33,25	4 758,08
2	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий Д=50мм, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	50,000	21,87 21,87	1 093,44 1 093,44
	7122050013400	Zidar	h-om	4,000	40,61	162,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,000	33,25	931,00

1	2	3	4	5	6	7
22	RpEG17F	Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic cu placi pertinax (Демонтаж электрощитов 800x400x1700мм)	buc	1,000	35,33 35,33	35,33 35,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,870	40,61	35,33
		Total	лей			1 838,41
		Asigurare sociala	22,5 %			413,64
		Total				2 252,05
		Cheltuele de regie	36 %			661,83
		Total				2 913,88
		Beneficiu de deviz	3 %			87,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 001,29 1 838,41

		Total	лей	109 429
		TVA	20 %	21 886
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		131 315 59 840

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CVR Electro"

(denumirea)

Director Săpău
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
CPR Orhei

(denumirea)

Șef intervenție Pășcu, Pășcu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic L.Ș.
V. Căzașcu



Procesul verbal corespunde
CP L.01.01 - 2012
Șef al SAC a SAL al IGP

Inspector superior

Petru HANGANU

Antreprenor SRL "CVR Electro"
(denumirea)

Investitor CPR Orhei
(denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate 74 134 lei

Deviz nr.4 acord aditional

P r o c e s - v e r b a l nr.4

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК двухпол. для скрытой установки 16А РСш-10 ККм)	100 buc	1,020	3 496,14 1 266,82	3 566,06 1 292,16
	1	Muncitor	h-om	38,862	33,25	1 292,16
	021	Розетка с ЗК двухпол. для скрытой установки 16А РСш-10 ККм	buc	102,000	20,20	2 060,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	23 000,00	69,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,530	18,00	27,54
	5009061	Fisa de izolatie	buc	104,040	0,50	52,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,428	100,00	42,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,041	270,00	11,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,041	270,00	11,07
2	pret de piata	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	18,000	1,20 0,00	21,60 0,00
	026	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	18,000	1,20	21,60
3	pret peata	Провод ПВ1нг-FRLS 3x1,5	m	170,000	9,60 0,00	1 631,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	00027	Провод ПВ1нг-FRLS 3x1,5	m	171,700	9,50	1 631,15
4	pret peata	Провод ПВ1нг-FRLS 1x2,5	m	7 680,000	4,85	37 232,64
					0,00	0,00
	00028	Провод ПВ1нг-FRLS 1x2,5	m	7 756,800	4,80	37 232,64
5	pret peata	Провод ПВ1нг-FRLS 1x4,0	m	950,000	7,27	6 908,40
					0,00	0,00
	00029	Провод ПВ1нг-FRLS 1x4,0	m	959,500	7,20	6 908,40
6	pret peata	Провод ПВ1нг-FRLS 1x6,0	m	609,000	10,81	6 584,54
					0,00	0,00
	00030	Провод ПВ1нг-FRLS 1x6,0	m	615,090	10,70	6 584,54
		Total	лей			55 944,39
		Asigurare sociala	22,5 %			290,74
		Cheltueli de transport	5 %			2 731,50
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	1 %			546,30
		Total				59 512,93
		Cheltuele de regie	36 %			465,18
		Total				59 978,11
		Beneficiu de deviz	3 %			1 799,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 777,45 1 292,16

	Total	лей	61 778
	TVA	20 %	12 356
			74 134
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 292

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CVR Electro"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
CPR Orhei

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Beneficiar: CPR Orhei
(denumirea)

Antreprenor: SRL "CVR Electro"
(denumirea)

Nr.26/11/2019-3-I, din 26 noiembrie

Act de Constatare

a lucrarilor de includere

Beneficiar: Inspectoratul de Politie Orhei

Privind lucrarea: **"Reparatia capitala a retelelor interioare de alimentare cu energie electrica a sediului Inspectoratul de politie Orhei"** din mun. Orhei, str. V. Mahu, 144, executata in baza contractului № 20 din 06.09.2019 incheiat cu SRL "C.V.R.-Electro"

1. Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini si a devizelor de cheltuieli (Anexa la contract)
2. Coimisia de constatare este formata in urmatoarea componenta:
 1. Bors Eugen – comisar, sef SCO al IP Orhei
 2. Anatol Dubniac – comisar principal, sef SSP al IP Orhei
 3. Marc Stratulat - comisar principal, sef serviciului patrulare al IP Orhei
 4. Alexandra Gadiac – inspector, Ofiter Superior al Serviciului asistenta juridică
 5. Cazacu Vladimir- Responsabil Tehnic
 6. Grecu Galina –Specialist Principal, Reprezentant institutia de proiectare IPS "Iprocom"
 7. Petru Hanganu-Sef al SAC a SAL al IGP
 8. Sajin Viorel- Diriginte de Santier, Reprezentant din partea executorului S.R.L. "C.V.R.-Electro"

La efectuarea lucrarilor de **"Reparatia capitala a retelelor interioare de alimentare cu energie electrica a sediului Inspectoratul de politie Orhei"** au fost determinate volume de lucrari si materiale, care necesita incluse in procesul verbal de receptie a lucrarilor fara care nu este posibila finisarea calitativa a obiectivului:

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	pret de piata	Светильник светодиодный 80Вт, разм.600х600х85мм IP40	buc	20,000
	017	Светильник светодиодный 80Вт, разм.600х600х85мм IP40	buc	20,000
	1	Muncitor	h-om	4,572
2	021	Розетка с ЗК двухпол. для скрытой установки 16А РСш-10 ККм	100 buc	12,000



INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CVR Electro"

Investitor
CPR Orhei

(denumirea)

(denumirea)

Director Șef V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Șef Valeriuș Iordache
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Responsabil tehnic
V. Cozacu*



Procesul verbal corespunde
CP L.01.01 - 2012
Șef al SAC a SAL al IGP
Petru Hanganu
Inspector superior
Petru HANGANU



ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 2020-0000000950
din 23.04.20.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1/20

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“20” iulie 2020

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.10.05 19:02:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



s. Varnița
(municipiu, oraș, județ)

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Nr. 21024008 din data “19” iunie 2020, între Primăria Varnița, cu sediul în s. Varnița, str. Tighina 64, telefon: 0(265) 46 236, fax: 0(265) 46 245, reprezentat prin Primar Alexandr Nichitenco, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. ”C.V.R.-ELECTRO” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 40 ap.(of.)13, telefon: 069155725, reprezentat prin Administrator Sajin Viorel, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de Reconstrucția și Modernizarea Iluminatului stradal în satul Varnița raionul Anenii Noi N02/2020-CO, BP*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

2. Perioada de execuție

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată

că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **625912,66 (șase sute douăzeci și cinci mii nouă sute doisprezece lei 66 bani), inclusiv TVA lei MD**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții.
- 6.3. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți..
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primăria Varnița

Adresa: r-l Anenii Noi s. Varnița str Tighina
64
Tel./Fax: 0(265) 46-236. 46-245
Denumirea Ministerul Finanțelor-Trezoreria de
Băncii: Stat
Adresa Băncii:
Cod Bancar: TREZMD2X 226633
Cod IBAN: MD31TRPDAV313120J10762AD
Cod fiscal: 1007601009060

“ ANTREPRENOR ”: SC CVR Electro SRL

Adresa: mun. Chișinău str. M. Sadoveanu
nr. 40 of. 13
Tel./Fax: 069155725
Denumirea BC Moldova-Agroindbank SA
Băncii:
Adresa
Băncii:
Cod Bancar: AGRNMD2X435
Cod IBAN: MD97AG000000022513358754
Cod fiscal: 1006600002447

15. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			362 562,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			18 128,11
		<i>Total</i>	100,00 +			380 690,19
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				380 690,19 56 987,10
		3. Utilaje				
34	Pretul firmei	Corp de iluminat cu lampa LED 50W	buc	137,00	480,00 0,00	65 760,00 0,00
35	Pretul firmei	Dulap BZUM TF-01-09	buc	4,00	956,00 0,00	3 824,00 0,00
36	Pretul firmei	Contor ZCG 112A SE 1F 220V, 5-40A	buc	4,00	405,00 0,00	1 620,00 0,00
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 1P, 32A	buc	8,00	41,20 0,00	329,60 0,00
38	Pretul firmei	Automat BA47-29, 1P B13A	buc	2,00	30,84 0,00	61,68 0,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29, 1P B16A	buc	5,00	26,00 0,00	130,00 0,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29, 1P B25A	buc	4,00	26,00 0,00	104,00 0,00
41	Pretul firmei	Automat BA47-29, 1P B32A	buc	4,00	26,00 0,00	104,00 0,00
42	Pretul firmei	Descarcator OПС-1-B-1P	buc	4,00	370,00 0,00	1 480,00 0,00
43	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	4,00	398,70 0,00	1 594,80 0,00
44	Pretul firmei	Contactoа КМН-11810	buc	4,00	285,00 0,00	1 140,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			76 148,08
		<i>Cheltuieli achizitie depozitare</i>	1,20 %			913,78
		Total Utilaje Inclusiv salariu				77 061,86

		Total	lei	521 593,88
		TVA	20,00 %	104 318,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		625 912,66
				75 219,54



Intocmit

Verificat

"C.V.R. – ELECTRO" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primăria s. Varnița rl. Anenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

nr. 1020-XXXX-1611

09.12.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.80 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

01 decembrie 2020

s. Tipala

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **21029130** din data **25.10.2020**, între **Primaria Tipala** cu sediul în s. Tipala r. Ialoveni, telefon: 026861236, fax: 026861238, e-mail: tipalaprimaria@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1007601011364** reprezentat prin primarul **Bivol Silviu** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC "CVR-ELECTRO" SRL**, cu sediul în mun. Chisinau str. M. Sadoveanu 40 of 13, telefon: 069155725, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1006600002447**, reprezentat prin director **Sajin Viorel**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de reconstrucție si modernizare sistemului de iluminat stradal din s.Baltati, r.Ialoveni, etapa I**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.

PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **35 zile calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **310 764 (trei sute zece mii șapte sute șazeci și patru lei, 00 bani), (inclusiv TVA).**

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9.

PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **3(trei) ani**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au

13.

DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, _____ noiembrie 2020.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

C.V.R. ELECTRO SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău

Telefon: 069155725

Cod fiscal: 1006600002447

Banca: BC Moldova Agroindbank

Cod: AGRNM2X435

IBAN: MD97AG000000022513358754

BENEFICIARUL

Primăria Tipapa

Adresa: s. Tipala r. Ialoveni

Tel./Fax: 026861236

Cod fiscal: 1007601011364

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD95TRPDAT312120G10692AD - 0

15.

ANTREPRENOR GENERAL



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR





ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.57 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

“_23_”_OCTOMBRIE_2020

_____s. Tomai_____
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1601289912813** din data **12.Octombrie 2020**, între _____Primăria Tomai_____, cu sediul în satul Tomai, r-nul Leova
(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

str._____, telefon: **0263 69.238**, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **29769** reprezentat prin dl. **Primar Ghenadie Capmaru** _____,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și _____**C.V.R. -ELECTRO SRL**_____,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în _____mun. _____Chișinău, _____Rep.
Moldova _____,
(localitatea)

str. _____Mihail Sadoveanu, 40, ap.(of.) 13_____, telefon: **069155725**, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1006600002447** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **051238**

din “_31_”_martie_2016_, eliberată de _____Camera de Licențiere_____,

pe un termen de **5** ani, pentru genurile de activitate **Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**,

reprezentat prin _____**Administrator Sajin Viorel**_____, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.



1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de montare a rețelilor de iluminat public sat. Tomai, r-nul Leova* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.

PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge



recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **459264,00 patrusute cizinci și nouă mii două sute șaiszeci și patru lei MD, inclusiv 76544,00 șaptezeci și șase cizcizute patruzeci și patru TVA lei MD.**
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.



- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.

DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL CVR - ELECTRO	BENEFICIARUL Primăria Tomai
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 40, ap.(of.) 13	Adresa poștală: satul Tomai, r-nul Leova
Telefon: 069155725	Telefon: 026369238, 026369474, 069290405



Cod fiscal:1006600002447	Cod fiscal:1007601004272
Banca: Moldova-Agroindbank SA	Banca: MF-Trezoreria de stat
Cod:agrnmd2x435	Cod:TREZMD2X
IBAN MD 97AG000000022513358754/MDL	IBAN MD67TRPDBA313120M10895AB

15.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL
CVR-ELECTRO

BENEFICIAR
Primăria Tomai

Sajin Viorel



Capmăru Ghenadije



L.S.

INVESTITOR:

Primăria s. Tomai r - l Leova

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din "___" noiembrie 2020

Obiectul "Lucrări de montare a rețelilor de iluminat public în s.Tomai, r-l Leova, ocds-b3wdp1-MD-1601289912813" este executat în cadrul contractului nr.57 din 23 octombrie 2020

Lucrările au fost executate de către SRL "CVR-Electro".

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul "___" _____
2020, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ghenadie Capmaru, primarul s. Tomai

Membrii comisiei:

Ana Tomșa, contabil

Mihail Bodorceanu, inginer cadastral

Ion Secrieru, consilier

Dumitru Ciobanu, consilier

2. Au mai participat la recepție:

Contractorul: Sajin Viorel, administrator SRL "CVR-Electro"

Ipati Lilian, director- tehnic (diriginte de șantier)



3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și documentelor cuprinse în caietul de sarcini a constatat următoarele:

- * 1. Lucrări pe specialități au fost executate și recepționate conform listei - anexă nr. 1
- 2. Lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3. Observațiile comisiei de recepție finală: **Nu sunt**
- 4. Valoarea obiectului este de 459264,00 (patru sute cincizeci și nouă mii două sute șaiszeci și patru lei, conform listei - anexă nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa lucrările executate la obiectul Lucrări de montare a rețelilor de iluminat public s. Tomai, r-l Leova, ocds-b3wdp1-MD-1601289912813

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli și normelor tehnice.

6. Prezentul proces-verbal conținând 1(una) file și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 3(trei) file, a fost încheiat astăzi la _____ noiembrie 2020 în trei exemplare.

7. Comisia de recepție :

Președintele comisiei

Membrii Comisiei



Contractorul:

Ghenadie Capmaru
Ana Tomșa
Mihail Bodorceanu
Ion Secrieru
Dumitru Ciobanu

Ghenadie Capmaru

Ana Tomșa

Mihail Bodorceanu

Ion Secrieru

Dumitru Ciobanu

Sajin Viorel
Ipati Lilian

Viorel Sajin



ANEXA nr. 1
La procesul-verbal
de recepție finală
nr. 01 din "____".11.2020

**Lista lucrărilor pe specificații ce au fost expuse și recepționate
pe parcursul lucrărilor de montare a rețelelor de iluminat public în s. Tomai r-l
Leova, ocds-b3wdp1-MD-1601289912813**

1. Lucrări de montare a rețelelor de iluminat public în s.Tomai r-l Leova, ocds-b3wdp1-MD-1601289912813 în sumă de – 459264,00 lei (inclusiv TVA)

Președintele comisiei
de recepție finală



Ghenadie Capmaru

„CONFIRM”
Primarul s. Tomai



Ghenadie Capmaru

Scutaru V
Director
Predat
CVR-Electro SRL


ANEXA nr. 2
La procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 1 din ____ .11.2020

**Constatările comisiei de recepție finală privind
comportarea lucrărilor executate.**

Lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli și normelor
tehnice.

Obiecții nu sunt.

Președintele comisiei
de recepție finală



Ghenadie Capmaru

„CONFIRM”
Primarul s. Tomai



Ghenadie Capmaru

ANEXA nr. 3
La procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 1 din ____ .11.2020

**Constatările Comisiei de recepție finală în perioada
de la terminarea lucrărilor până în prezent.**

În cadrul lucrărilor de montare a rețelelor de iluminat public în s. Tomai rl Leova, ocds-b3wdp1-MD-1601289912813; comisia de recepție finală nu a constatat abateri de la devizelele de cheltuieli (formele 3,5 și 7) și normelor tehnice.

- Obiecții nu sunt .

Președintele comisiei
de recepție finală



Ghenadie Capmaru

„ CONFIRM”
Primarul s. Tomai



Ghenadie Capmaru



ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 2020-000000950
din 23.04.20.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1/20

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"20" iulie 2020

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2021.01.19 16:20:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



s. Varnița
(municipiu, oraș, județ)

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Nr. 21024008 din data "19" iunie 2020, între Primăria Varnița, cu sediul în s. Varnița, str. Tighina 64, telefon: 0(265) 46 236, fax: 0(265) 46 245, reprezentat prin Primar Alexandr Nichitenco, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. "C.V.R.-ELECTRO" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 40 ap.(of.) 13, telefon: 069155725, reprezentat prin Administrator Sajin Viorel, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de Reconstrucția și Modernizarea Iluminatului stradal în satul Varnița raionul Anenii Noi N02/2020-CO, BP*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

2. Perioada de execuție

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată

că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **625912,66 (șase sute douăzeci și cinci mii nouă sute doisprezece lei 66 bani), inclusiv TVA lei MD**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții.
- 6.3. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți..
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primăria Varnița

Adresa: r-l Anenii Noi s. Varnița str Tighina
64
Tel./Fax: 0(265) 46-236. 46-245
Denumirea Ministerul Finanțelor-Trezoreria de
Băncii: Stat
Adresa Băncii:
Cod Bancar: TREZMD2X 226633
Cod IBAN: MD31TRPDAV313120J10762AD
Cod fiscal: 1007601009060

“ ANTREPRENOR ”: SC CVR Electro SRL

Adresa: mun. Chișinău str. M. Sadoveanu
nr. 40 of. 13
Tel./Fax: 069155725
Denumirea BC Moldova-Agroindbank SA
Băncii:
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar: AGRNMD2X435
Cod
IBAN: MD97AG000000022513358754
Cod fiscal: 1006600002447

15. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



Primăria s. Varnita r - l Anenii Noi

Nr. 01/08/2020 din "25" august 2020

Lucrările au fost executate de către SRL "CVR-Electro"

- Președintele comisiei:** Alexandr Nichitenco, primarul s. Varnița
Membrii comisiei: Pisleariuc Ecaterina, contabil
 Svetlana Ștefaniuc, secretar al Consiliului Sătesc Varnița
 Elena Duguța, specialist
 Anatolie Haruța, responsabil tehnic atestat

- Contractorul:** Săjin Viorel, administrator SRL "CVR-Electro"
Ipați Lilian, director-tehnic (diriginte de șantier) SRL "CVR-Electro"

1. Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei - anexă nr. 1
2. Lucrările au fost complet terminate la data de 25.08.2020 ;
3. Observațiile comisiei de recepție finală: **Nu sunt**
4. Valoarea obiectului este de 625912,66 lei, conform listei - anexă nr.1

- De a recepționa lucrările executate la obiectul "Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal
în s.Varnița, r-l Anenii Noi

- Lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli și normelor tehnice.

6. Prezentul proces-verbal conținând 1 (una) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi la 15.08.10 în trei exemplare.

- Președintele comisiei
Membrii Comisiei

Alexandr Nichitenco
Ecaterina Pisleariuc
Svetlana Ștefaniuc
Elena Duguța
Anatolie Haruta

Contractual:

Săfin Viorel

Lilian

ANEXA nr. 1
La procesul-verbal
de recepție finală
nr. 01/08/202 din "25"08.2020

**Lista lucrărilor pe specificații ce au fost expuse și recepționate
pe parcursul lucrărilor de reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat
stradal în s. Varnița r-l Anenii Noi, N**

"Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s.Varnița, r-l Anenii
Noi in valoare de - 625912,66 lei (inclusiv TVA)

Președintele comisiei
de recepție finală



Alexandr Nichitenco

„CONFIRM”
Primarul s. Varnița



Alexandr Nichitenco

**Constatările comisiei de recepție finală privind
comportarea lucrărilor executate.**

Lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli și normelor
tehnice.

Obiecții nu sunt.

Președintele comisiei
de recepție finală



Alexandr Nichitenco

„CONFIRM”
Primarul s. Varnița



Alexandr Nichitenco

ANEXA nr. 3
La procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 1/08/2020 din 25.08.2020

**Constatările Comisiei de recepție finală în perioada
de la terminarea lucrărilor pînă în prezent.**

În cadrul reconstrucției și modernizarea iluminatului stradal în s. Varnița rl Anenii
Noi, N _____; comisia de recepție finală nu a constatat abateri de la
devizelele de cheltuieli (formele 3,5 și 7) și normelor tehnice.

• Obiecții nu sunt.

Președintele comisiei
de recepție finală


Alexandr Nichitenco

„ CONFIRM”
Primarul s. Varnița


Alexandr Nichitenco



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19 privind achiziția prin Cererea ofertelor de preț

“ 30 ” Octombrie 2020

s. Vișcăuți
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1601647324967 din data 15.10.2020, între Primăria s. Vișcăuți, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

rl. Orhei, s. Vișcăuți str., telefon: 0235/67236, fax: _____, autentificat
(localitatea)

prin cod unic de înregistrare nr. 1007601003297 reprezentat prin primar Victor NITA,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „C.V.R. - ELECTRO SRL”

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău,
(localitatea)

str. str. Mihail Sadoveanu, 40, ap.(of.) 13, telefon: 069155725, fax: _____,
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006600002447 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. 051238

din “ 31 ” martie 2016, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele
tehnic-edilitare, reconstrucții”.

reprezentat prin Viorel SAJIN, administrator, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: *Reconstrucția rețelilor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în s. Vișcăuți, din r-nul Orhei* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2021.01.15 19:34:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **641732,00 (Sase sute patruzeci și unu mii șapte sute treizeci și doi)** lei MD, inclusiv **106955,00** TVA lei MD.
(sumă cu cifre și litere) (sumă cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată

contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

„C.V.R. - ELECTRO SRL”

Adresa poștală: str. Mihail Sadoveanu, 40,
ap.(of.) 13, MD-2075 mun.Chișinău
Telefon: 069155725
Cod fiscal: 1006600002447
Banca: BC "Moldova-Agroindbank" S.A,
suc.5 Chisinau
Cod: AGRNMD2X435
IBAN: MD97AG000000022513358754

BENEFICIARUL

Primăria s. Vișcăuți r. Orhei

Adresa poștală: s. Vișcăuți rn. Orhei
Telefon: 023567236
Cod fiscal: 1007601003297
Banca: MF-TR Centru Orhei
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD32TRPDAC313120D11499AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.S.



BENEFICIAR

L.S.



INVESTITOR:

Primăria s. Vișcăuți r - l Orhei

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 17/12/2020 din "17" decembrie 2020

Obiectul "Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în s. Vișcăuți, din r-nul Orhei**,"** este executat în cadrul contractului nr. 19 din 30 octombrie 2020

Lucrările au fost executate de către SRL "CVR-Electro".

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul "14" 10.2020, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Victor Nița, primarul s. Vișcăuți

Membrii comisiei:

Irina Garaz, contabil-șef primăria Vișcăuți

Anjela Bejan, secretar al Consiliului Sătesc Vișcăuți

Vasile Negară, specialist

Mariana Tanasiev, contabil

2. Au mai participat la recepție:

Contractorul: Sajin Viorel, administrator SRL "CVR-Electro"

Ipăti Lilian, director-tehnic (diriginte de santier) SRL "CVR-Electro"

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și documentelor cuprinse în caietul de sarcini a constatat următoarele:

1. Lucrări pe specialități au fost executate și recepționate conform listei - anexă nr. 1
2. Lucrările au fost complet terminate la data de 17.12.2020 ;
3. Observațiile comisiei de recepție finală: **Nu sunt**
4. Valoarea obiectului este de 641732,00 lei, conform listei - anexă nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa lucrările executate la obiectul "Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în s. Vișcăuți, din r-nul Orhei,"

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli și normelor tehnice.

6. Prezentul proces-verbal conținând 1 (una) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi la 17 decembrie 2020 în trei exemplare.

7. Comisia de recepție :

Președintele comisiei

Membrii Comisiei

Responsabil tehnic

Victor Nița

Irina Garaz

Anjela Bejan

Negară Vasile

Mariana Tanasiev

Haruta Anatolie

Contractorul:

Sajin Viorel

Ipăti Lilian



ANEXA nr. 1
La procesul-verbal
de recepție finală
nr. 17/12/2020 din "17"12.2020

**Lista lucrărilor pe specificații ce au fost expuse și recepționate
pe parcursul lucrărilor de iluminare stradală în s. Vișcăuți r-l Orhei**

"Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în s. Vișcăuți, din r-nul Orhei „ în valoare de – 641732,00 lei (inclusiv TVA)

Președintele comisiei
de recepție finală



Victor Nița

„CONFIRM”
Primarul s. Vișcăuți



Victor Nița

Predat
CUR-Electro SRL
Sajin Viorel



ANEXA nr. 2
La procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 17/12/2020 din "17"12.2020

**Constatările comisiei de recepție finală privind
comportarea lucrărilor executate.**

Lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli și normelor
tehnice.

Obiecții nu sunt.

Președintele comisiei
de recepție finală



Victor Nița

„CONFIRM”
Primarul s. Vîșcăuți



Victor Nița



Președinte
'C.V.R. Electro' S.R.L.
Societate Vîșcăuți

**Constatările Comisiei de recepție finală în perioada
de la terminarea lucrărilor pînă în prezent.**

În cadrul reconstrucției și modernizarea iluminatului stradal în s. Vișcăuți rl Orhei,
N _____; comisia de recepție finală nu a constatat abateri de la
devizele de cheltuieli (forme 3,5 și 7) și normelor tehnice.

Obiecții nu sunt.

Președintele comisiei
de recepție finală



Victor Nița

„CONFIRM”
Primarul s. Vișcăuți



Victor Nița

Predat Sefin V
SRL C.V.R. Electro;





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 6 privind achiziția lucrărilor de iluminat stradal

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.06.23 17:54:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



s. Neculaeuca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____ 2020, între Primăria satului. Neculaeuca, cu sediul în satul Neculaeuca r-ul Orhei
(denumirea autorității contractante)

_____, str. _____, telefon: 023560236, fax: 023560236, autentificat
(localitatea)

prin cod unic de înregistrare nr. _____ reprezentat prin Primarul satului Violeta Bîscal,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC "CVR-ELECTRO" SRL, cu sediul
(denumirea operatorului economic)

în mun. Chisinau, str. M. Sadoveanu 40 of 13, telefon: _____, fax: _____ e-mail: _____

(localitatea)

_____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0046785 din 19.01.2006, reprezentat prin Director Sajin Viorel, în calitate de Antreprenor,
(numele și funcția conducătorului)

pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să **execute lucrări de extindere a iluminat stradal în satul Neculaeuca, r-ul Orhei** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SC C.V.R.-ELECTRO SRL

Adresa poștală: mun. Chisinau,

Telefon: 069455725

Cod fiscal: 1006600002447

Banca: BC Moldova Agroindbank

Cod: AGRNM2X435

IBAN: MD97AG000000022513358754

BENEFICIARUL

Primaria satului Neculaeuca

Adresa poștală: r. Orhei, s. Neculaeuca

Telefon: 023560236

Cod fiscal: 1007601006438

Banca: Ministerul Finantelor-Trezoraria de Stat


Cod: TREZMD

IBAN: MD33TRPDAC313120D11497AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.



BENEFICIAR

L.Ș.



in atenția autorităților/instituțiilor,

În contextul situației de urgență declarată ca urmare a răspândirii infecției cu COVID-19, și stabilirii regimului special de muncă pentru angajații autorităților/instituțiilor, pentru asigura prin intermediul sistemului trezoreria, soluționarea problemelor /dificultăților apărute în procesul executării documentelor de plată, se va efectua prin intermediul poștei electronice

Comunicarea dintre instituții/autorități și Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, se va realiza prin intermediul adresei de e-mail conform listei (se anexează), cu expediere Trezoreriei Regionale deservente, cit și către șeful/șeful adjunct al trezoreriei.

Date generale

Numarul contractului	6
Data contractului	18.05.2020
Data expirării contractului	31.12.2020
Suma, lei	244 466,69
Suma în valută	0,00
Avans	0,00
Cod valută	498
Numărul AAP	
Data AAP	
Numărul de înregistrare	2020-0000000673
Data înregistrării	21.05.2020
Altă informație	
Statut	Inregistrat

Detalii intitutie bugetara

Codul fiscal	1007601006438
Denumire	PRIMARIA SATULUI NECULAIEUCA

IBAN	Suma
MD33TRPDAC313120D11497AB	244 466,69

Detalii beneficiar

Codul fiscal	1006800002447
Denumire	S.C. C.V.R. - ELECTRO S.R.L.

IBAN
MD97AG000000022513358754



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/1 privind achiziția lucrărilor de iluminat stradal

“ ” 2020

Orhei s.Malaiesti
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____ 2020, între **Primăria com. Mălăiești**, cu sediul în satul **Malaiesti r-ul Orhei** (denumirea autorității contractante) _____ str. _____, telefon: **023551632**, fax: **023551582**, autentificat (localitatea) prin cod unic de înregistrare nr. _____ reprezentat prin **Primarul -Victor Ceban**, (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **CVR-ELECTRO SRL**, cu sediul (denumirea operatorului economic) în Mun.Chisinau, telefon: **069155725**, fax: _____ e-mail: _____ (localitatea) _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____ din _____, reprezentat prin **Sajin Viorel**, în calitate de Antreprenor, (numele și funcția conducătorului) pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrări privind **alimentarea cu energie electrica a sistemelor de iluminat s.Malaiesti, r-ul Orhei** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

Anexa nr.1
la contractul nr.10/1
din 21 mai 2020


SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N r.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Unit. de masu ra	Cantitatea / volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat
1		3	4	5	6	7	8
	lucrări privind alimentarea cu energie electrica a sistemelor de iluminata s.Malaiesti, r-ul Orhei	34928500-3				289320.32	313120
6							
TOTAL						289320.32	

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:



Contabil:
Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____

“ ”

20





ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.07.12 03:10:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



201810048

CONTRACT Nr. 32de achiziționare Montarea rețelei de iluminare publica in s.OnitcaniCod CPV: 349930002-4

"14" septembrie 2018

s.Onitcani

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SC CVR Electro SRL</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Sajin Viorel</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria s.Onitcani</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Vozian Leonid</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>legii APL</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Montarea rețelei de iluminare publica in s.Onitcani r.Criuleni,
(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____,
(procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„ ” _____.

Investitor:
Primaria s.Onitcani r-nul Criuleni

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

NR. 30/10 din 30 octombrie 2018

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului **„Montarea rețelei de iluminare publica sat. Onitcani r-nul Criuleni”**. *Lucrările au fost executate de către SRL „CVR ELECTRO” contract nr. 32 din 14 septembrie 2018*

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 30.10.2018

2.Fiind formată din:

Presedinte: Vozian Leonid

Primarul s.Onitcani

Membrii comisiei: Sajin Viorel
Rotari Dmitrii

Director CVR ELECTRO SRL
Diriginte de santier

(numele , prenumele,

(funcția)

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 10 2018 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

5.În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat obiectul.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De exploatat sistemul de iluminat stradal conform normele tehnice și cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat 30 10 2018 în 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte: Vozian Leonid

Membrii comisiei: Sajin Viorel
Rotari Dmitrii

(numele , prenumele)

(semnatura)

Lucrările incluse în devizul contractului :

„Montarea rețelei de iluminare publica sat. Onitcani r-nul Criuleni”

- 1.Montarea corpurilor de iluminat**
2.Suspendarea conductorilor

BENEFICIARUL:

Primaria s.Onitcani r-nul Criuleni

“30 ” 10 2018

L.Ș



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”

“30 ” 10 2018

L.Ș



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. **Lucrări de construcție și montare, inclusiv:**
 - lucrări de electromontaj;
 - lucrări de construcție;
2. **Lucrări de testare a sistemului de iluminat**

Primaria s. Onitcani r-nul Criuleni

“30 ” 10 2018

L.Ș



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”

“30 ” 10 2018



Observațiile Comisiei de recepție finală.

1. Comisia de recepție finală, în urma verificării și analizei lucrărilor executate, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările de execuție au fost executate în conformitate cu proiectul și planurile de execuție;
- 2) Lucrările au fost executate în termenul de 30.10.2018;
- 3) Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul și planurile de execuție.

Primăria s. Onitcani r-nul Criuleni

"30" 10 2018

L.S.



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”

"30" 10 2018





CONTRACT Nr. 34

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

"23" noiembrie 2016

or. Costesti

(localitatea)

"CVR-ELECTRO „SRL"

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin _____, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Liceul Teoretic „Silvian Lucaci” or. Costești
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Iachimciuc Lilia, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea servicii neatribuite altor aliniate (instalarea rețea internet),
Cod CPV: _____ - _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/efectuarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform facturii

(condițiile de livrare/prestare/efectuare)

30 zile

(termenul de livrare/prestare/efectuare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/efectuate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 22009.00lei (Douazeci si doua mii noua 00 lei) MDL.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează 30 zile
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Antreprenor "CVR- Electro" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Malaiesti
(denumirea)

Obiect **Alimentarea cu energie electrica
a sistemului de iluminat public,
din r-ul Orhei, s. Malaiesti, PT-
507N04-02/2020-AEE/IEE**

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.07.12 03:11:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valoarea lucrarilor executate **78 990,98 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de Constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	7,200	126,0	907,2
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,59	40,00	823,60
	7137010011500	Electrician	h-om	2,09	40,00	83,60
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	7,200	39,98	287,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,98	40,00	279,20
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace	m3	0,250	1 173,04	293,26

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, beton simplu clasa (И15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,86	40,00	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 488,3
		<i>Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			275,58
		<i>Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			25,6
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 10 %</i>	10,00 %			178,95
		<i>Beneficiu (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %			78,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 047,16 1 224,8
		2. Lucrari de Mointare				
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-DDE-25	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	13,6	13,6
	1	Muncitor	h-om	0,34	40,00	13,60
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP55 КМПП-2/2	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP-54. ИММ-1-3	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
8	08-01-066-1	Limitator de tensiune pina la 10 kV. ОПС1	set	1,000	134,5	134,5
	1	Muncitor	h-om	3,00	40,00	120,00
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent	buc	1,000	542,62	542,62

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40 A, KMН-2310				
	1	Muncitor	h-om	3,17	40,00	126,80
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator BH32/2/40A	buc	2,000	294,93	589,86
	1	Muncitor	h-om	5,62	40,00	224,80
11	08-01-081-1	Aparat de comanda releu de timp AHC15A	buc	1,000	48,7	48,7
	1	Muncitor	h-om	1,13	40,00	45,20
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	2,000	175,51	351,02
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	2,000	175,51	351,02
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1P/B10A	buc	1,000	175,67	175,67
	1	Muncitor	h-om	1,56	40,00	62,40
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	6 438,89	579,5
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	6 760,0	67,6
	1	Muncitor	h-om	0,35	40,00	14,00
17	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2*25mm2	1000 m	0,769	2 609,62	2 006,8
	1	Muncitor	h-om	50,17	40,00	2 006,80
18		Cablu СИП-5 2*25MM2	m	769,000	10,5	8 074,5
19		Furnitura de sustinere ЗАБ-25	buc	20,000	10,4	208,0
20		pivot de ancorare KAM-1500	buc	20,000	32,5	650,0

1	2	3	4	5	6	7
21		clema ES 1500	buc	14,000	53,33	746,62
22		clema de ramificare 3OI 16-70/1,5-10	buc	51,000	22,5	1 147,5
23		clema de ramificare 3OI 16-95/2,5-35	buc	4,000	27,17	108,68
24		Briga de legatura XC-180	buc	88,000	1,5	132,0
25		banda F2007	buc	66,000	7,93	523,38
26		screpa A200	buc	66,000	2,31	152,46
27		Capac КИ6-35	buc	10,000	1,5	15,0
28		clema CDR/CN/IS95/UC	buc	22,000	17,33	381,26
29		clema de conexiune ПС-1- 1	buc	22,000	15,83	348,26
30	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED -30W	buc	22,000	410,76	9 036,76
	1	Muncitor	h-om	51,48	40,00	2 059,20
31	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	22,000	218,1	4 798,2
	1	Muncitor	h-om	75,02	40,00	3 000,80
32	08-02-407- 5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	11 776,67	706,6
	1	Muncitor	h-om	5,54	40,00	221,60
33	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,330	513,79	169,20
	1	Muncitor	h-om	4,09	40,00	163,60
34	08-02-147- 1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГнг	100 m	0,105	515,71	54,15
	1	Muncitor	h-om	1,22	40,00	48,80
35		cablu АВВГнг-3*25мм2	m	1,500	17,8	26,7
36		cablu АВВГнг 2*25мм2	m	9,000	13,45	121,05
37		cablu АВВГнг 3*4мм2	m	33,000	4,5	148,5

1	2	3	4	5	6	7
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	6,600	1 336,84	8 823,15
	1	Muncitor	h-om	54,71	40,00	2 188,40
39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,040	3 492,5	139,7
	1	Muncitor	h-om	0,66	40,00	26,40
40	08-01-061-1	suport pentru siguranta fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/DO1	buc	22,000	92,56	2 036,4
	1	Muncitor	h-om	24,86	40,00	994,40
41	08-01-061-1	siguranta DO1-2A	buc	22,000	122,56	2 696,4
	1	Muncitor	h-om	24,86	40,00	994,40
		<i>Total</i>	lei			46 519,11
		<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			2 918,25
		<i>Transportul materialelor (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			3 239,91
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ) * 50 %</i>	50,00 %			6 485,0
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %			2 366,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 528,37 12 970,0
		3. Utilaj				
42		Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	719,17	719,17
43		Contor Electric Sagem CX-1000-3	buc	1,000	348,0	348,0
44		Dulap IP55 КМПН 2/2	buc	1,000	195,8	195,8
45		Dulap IP-54 ЦМП -1-3,76	buc	1,000	245,0	245,0
46		Separator de sarcina BH-32/2P	buc	2,000	35,6	71,2
47		releu de timp AHC15A	buc	1,000	250,0	250,0
48		automat BA47-29 1P/B32A	buc	2,000	17,5	35,0
49		automat BA47-29	buc	2,000	18,54	37,08

1	2	3	4	5	6	7
		1P/B25A				
50		automat BA47-29 1P/B10A	buc	1,000	16,5	16,5
51		descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,000	116,66	116,66
52		Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	142,5	142,5
53		Bara DIN L=1m	buc	1,000	14,5	14,5
54		Sina N ШНИ-8*12*6-КC- C	buc	1,000	18,3	18,3
55		Sina PE ШНИ-8*12*6- КC-Ж	buc	1,000	18,3	18,3
		<i>Total</i>	lei			2 228,01
		<i>Depozitarea (ПЗ) * 1 %</i>	1,00 %			22,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 250,29

		Total	lei	65 825,82
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	13 165,16
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		78 990,98

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"CVR- Electro" SRL

(denumirea)

"CVR-Electro"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
Primaria Malaiesti

(denumirea)

Primaria Malaiesti
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "CVR- Electro" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Malaiesti
 (denumirea)

Obiect **Alimentarea cu energie electrica
 a sistemului de iluminat public,
 din r-ul Orhei, s. Malaiesti, PT-
 417N01-05/2020-AEE/IEE**



Valoarea lucrarilor executate **63 735,60 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de Constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	7,200	126,0	907,2
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,59	40,00	823,60
	7137010011500	Electrician	h-om	2,09	40,00	83,60
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	7,200	39,98	287,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,98	40,00	279,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,72	12,00	8,64
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	0,250	1 173,04	293,26

1	2	3	4	5	6	7
		marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,86	40,00	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
	2663102100000	Beton	m3	0,26	950,00	247,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	12,00	0,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,15	50,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			1 488,3
		<i>Asigurari sociale si medicale (Π3) * 22,5 %</i>	22,50 %			275,58
		<i>Cheltuieli de transport (Π3) * 10 %</i>	10,00 %			25,6
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 10 %</i>	10,00 %			178,95
		<i>Beneficiu (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %			78,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 047,16 1 224,8
		2. Lucrari de Mointare				
4	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM- DDE-25	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	50,00	35,50
5	08-03-600- 1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	13,6	13,6
	1	Muncitor	h-om	0,34	40,00	13,60
6	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP55 KMΠH-2/2	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	50,00	35,50

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, IP-54. ЦМП-1-3	buc	1,000	137,8	137,8
	1	Muncitor	h-om	2,37	40,00	94,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	50,00	35,50
8	08-01-066-1	Limitator de tensiune pina la 10 kV. ОПС1	set	1,000	134,5	134,5
	1	Muncitor	h-om	3,00	40,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A, КМН-2310	buc	1,000	542,62	542,62
	1	Muncitor	h-om	3,17	40,00	126,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,08	45,00	3,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,37	25,00	9,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	60,00	73,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	27,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,04	25,00	1,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	12 500,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03	50,00	1,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,10	50,00	305,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	30,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	80,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
10	08-03-525-2	Interruptor sau comutator BH32/2/40A	buc	2,000	294,93	589,86
	1	Muncitor	h-om	5,62	40,00	224,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,14	45,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	25,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,91	25,00	22,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	60,00	146,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	5,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	27,00	0,81
	1019852	Vopsea	kg	0,09	25,00	2,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	12 500,00	125,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,20	2,00	12,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,00	5,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07	80,00	5,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	50,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	50,00	4,00
11	08-01-081-1	Aparat de comanda releu de timp AHC15A	buc	1,000	48,7	48,7
	1	Muncitor	h-om	1,13	40,00	45,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	25,00	1,50
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	100,00	2,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	2,000	175,51	351,02
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,14	45,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	60,00	146,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	50,00	1,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	5,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	27,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,07	25,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	12 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	2,00	24,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,00	5,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	30,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	80,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	50,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	50,00	4,00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	2,000	175,51	351,02

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,14	45,00	6,30
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	60,00	146,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	50,00	1,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	5,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	27,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,07	25,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	12 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	2,00	24,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	5,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	30,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	80,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	50,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	50,00	4,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1P/B10A	buc	1,000	175,67	175,67
	1	Muncitor	h-om	1,56	40,00	62,40
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,05	25,00	1,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	60,00	73,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	27,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,04	25,00	1,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	12 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	30,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	80,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	6 438,89	579,5
	1	Muncitor	h-om	3,12	40,00	124,80
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,09	45,00	4,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,96	60,00	117,60

1	2	3	4	5	6	7
	015	Furtun metalic d=25mm	m	9,00	13,40	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,96	5,00	9,80
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,90	50,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	2,25	20,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,90	10,00	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	0,09	10,00	0,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,45	5,00	2,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,61	50,00	80,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,40	50,00	20,00
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	6 760,0	67,6
	1	Muncitor	h-om	0,35	40,00	14,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,01	45,00	0,45
	016	Furtun metalic d=32mm	m	1,00	16,50	16,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,22	60,00	13,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,22	5,00	1,10
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,10	50,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,25	20,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,10	10,00	1,00
	5009070	Racordari	10 buc	0,01	10,00	0,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,05	5,00	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,18	50,00	9,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
17	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2*25mm2	1000 m	0,719	2 609,74	1 876,4
	1	Muncitor	h-om	46,91	40,00	1 876,40
18		Cablu СИП-5 2*25mm2	m	719,000	10,5	7 549,5
	181	cablu СИП-5 2*25mm2	m	719,00	10,50	7 549,50
19		Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	17,000	10,4	176,8
	191	furnitura de sustinere 3AB-25	buc	17,00	10,40	176,80
20		pivot de ancorare KAM-1500	buc	17,000	32,5	552,5
	201	pivot de ancorare KAM-1500	buc	17,00	32,50	552,50
21		clema ES 1500	buc	9,000	53,33	479,97
	211	clema ES 1500	buc	9,00	53,33	479,97
22		clema de ramificare 3OH 16-70/1,5-10	buc	57,000	22,5	1 282,5
	221	clema de ramificare 3OH 16-70/1,5-10	buc	57,00	22,50	1 282,50

1	2	3	4	5	6	7
23		clema de ramificare 3OI 16-95/2,5-35	buc	6,000	27,17	163,02
	231	clema de ramificare 3OI 16-95/2,5-35	buc	6,00	27,17	163,02
24		Briga de legatura XC-180	buc	80,000	1,5	120,0
	241	briga de legatura XC-180	buc	80,00	1,50	120,00
25		banda F2007	buc	32,000	7,93	253,76
	251	banda F2007	buc	32,00	7,93	253,76
26		screpa A200	buc	32,000	2,31	73,92
	261	screpa A200	buc	32,00	2,31	73,92
27		Capac КИ6-35	buc	14,000	1,5	21,0
	271	capac КИ6-35	buc	14,00	1,50	21,00
28		clema CDR/CN/IS95/UC	buc	19,000	17,33	329,27
	281	clema CDR/CN/IS95/UC	buc	19,00	17,33	329,27
29		clema de conexiune ПС-1-1	buc	19,000	15,83	300,77
	291	clema de conexiune ПС1-1	buc	19,00	15,83	300,77
30	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED -30W	buc	19,000	415,8	7 900,12
	1	Muncitor	h-om	44,46	40,00	1 778,40
	030	Corp de iluminat	buc	19,00	283,33	5 383,27
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,23	35,00	8,05
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,19	80,00	15,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,01	70 000,00	700,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,19	80,00	15,20
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	19,000	218,1	4 143,9
	1	Muncitor	h-om	64,79	40,00	2 591,60
	110-0088	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 600 mm, tip "ККП-1-600"	buc	19,00	66,70	1 267,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,90	25,00	47,50
	1019852	Vopsea	kg	9,50	25,00	237,50
32	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	11 776,67	706,6
	1	Muncitor	h-om	5,54	40,00	221,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,12	45,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,46	60,00	27,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	50,00	2,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,46	5,00	2,30
	032	Tiava din otel d=80mm	m	6,00	70,00	420,00
	1019852	Vopsea	kg	0,04	25,00	1,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,01	100,00	1,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,19	20,00	3,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,48	5,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,39	50,00	19,50
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,290	513,45	148,9
	1	Muncitor	h-om	3,60	40,00	144,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	50,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,14	35,00	4,90
34	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АBBГНГ	100 m	0,105	515,71	54,15
	1	Muncitor	h-om	1,22	40,00	48,80
	5009031	Scoabe	10 buc	0,19	20,00	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	50,00	0,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,03	35,00	1,05
35		cablu АBBГНГ-3*25ММ2	m	1,500	17,8	26,7
	351	Cablu АBBГНГ 3*25ММ2	m	1,50	17,80	26,70
36		cablu АBBГНГ 2*25ММ2	m	9,000	13,45	121,05
	361	cablu АBBГНГ 2*25ММ2	m	9,00	13,45	121,05
37		cablu АBBГНГ 3*4ММ2	m	29,000	4,5	130,5
	371	Cablu АBBГНГ 3*4ММ2	m	29,00	4,50	130,50
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	2,200	1 352,95	2 976,5
	1	Muncitor	h-om	18,24	40,00	729,60
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,18	10 500,00	1 890,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,72	45,00	77,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,59	50,00	279,50
39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,040	3 492,5	139,7
	1	Muncitor	h-om	0,66	40,00	26,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,04	45,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,01	10 500,00	105,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50
40	08-01-061-1	suport pentru siguranta fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	19,000	90,81	1 725,3
	1	Muncitor	h-om	21,47	40,00	858,80
	040	Изолированный адаптер для предохранителей E14/D01	buc	19,00	20,00	380,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,04	10 500,00	420,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,66	25,00	66,50
41	08-01-061-1	siguranta DO1-2A	buc	19,000	120,81	2 295,3
	1	Muncitor	h-om	21,47	40,00	858,80
	041	Siguranta DO1-2A	buc	19,00	50,00	950,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,04	10 500,00	420,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,66	25,00	66,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			36 815,62
		<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			2 340,0
		<i>Transportul materialelor (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			2 582,41
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ) * 50 %</i>	50,00 %			5 200,0
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %			1 877,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 815,55 10 400,0
		3. Utilaj				
42		Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	719,17	719,17
	139	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,00	719,17	719,17
43		Contor Electric Sagem CX-1000-3	buc	1,000	348,0	348,0
	140	Contor Electric Sagem CX-1000-3	buc	1,00	348,00	348,00
44		Dulap IP55 КМПн 2/2	buc	1,000	195,8	195,8
	441	Dulap КМПн 2/2	buc	1,00	195,80	195,80
45		Dulap IP-54 ЩМП -1-3,76	buc	1,000	245,0	245,0
	451	Dulap ЩМП-1-3,76	buc	1,00	245,00	245,00
46		Separator de sarcina BH-32/2P	buc	2,000	35,6	71,2

1	2	3	4	5	6	7
	461	Separator de sarcina BH-32 2P/40A	buc	2,00	35,60	71,20
47		releu de timp AHC15A	buc	1,000	250,0	250,0
	471	Releu de timp AHC15A	buc	1,00	250,00	250,00
48		automat BA47-29 1P/B32A	buc	2,000	17,5	35,0
	481	Automat BA47-29/1P/32A	buc	2,00	17,50	35,00
49		automat BA47-29 1P/B25A	buc	2,000	18,54	37,08
	491	Automat BA47-29/1P/25A	buc	2,00	18,54	37,08
50		automat BA47-29 1P/B10A	buc	1,000	16,5	16,5
	501	Automat BA47-29/1P/10A	buc	1,00	16,50	16,50
51		descarcator OПС1-B-1P	buc	1,000	116,66	116,66
	511	Descarcator OПС1-B-1P	buc	1,00	116,66	116,66
52		Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	142,5	142,5
	521	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00	142,50	142,50
53		Bara DIN L=1m	buc	1,000	14,5	14,5
	531	Bara DIN L=1m	buc	1,00	14,50	14,50
54		Sina N ШНИ-8*12*6-КC- C	buc	1,000	18,3	18,3
	541	Sina ШНИ-8*12*6-КC-C	buc	1,00	18,30	18,30
55		Sina PE ШНИ-8*12*6- КC-Ж	buc	1,000	18,3	18,3
	055	Sina PE ШНИ-8*12*6-КC-Ж	buc	1,00	18,30	18,30
		Total	lei			2 228,01
		Depozitarea (ПЗ) * 1 %	1,00 %			22,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 250,29

	Total	lei	53 113,00
	TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	10 622,60
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		63 735,60

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"CVR- Electro" SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primaria Malaesti

(denumirea)

"CVR-Electro"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Primăria Mălaiești

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "CVR ELECTRO"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria satului Malaiesti
raionul Orhei
(denumirea)

Obiect **Extinderea iluminatului stradal
din satul Malaiesti raionul Orhei
PT-509**



Valoarea lucrarilor executate **146 593,74 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc	3,0000	17,640	52,920
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3500	39,20	52,920
2	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	3,0000	28,224	84,672
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1600	39,20	84,672
		<i>Total</i>	Lei			137,592
		Total capitol: Inclusiv salariu				137,592 137,592
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	128,0000	133,672	17 110,016
	1	Muncitor	h-om	436,4800	39,20	17 110,016
4		Consola metalica KP4	buc	112,0000	67,700	7 582,400
	1120	Consola metalica KP4	buc	112,0000	67,70	7 582,400
5		Console prefabricate L-3m	buc	16,0000	375,000	6 000,000
	1121	Console prefabricate L-3m	buc	16,0000	375,00	6 000,000
6	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor.	buc	128,0000	125,736	16 094,208

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	234,2400	39,20	9 182,208
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	46,0800	150,00	6 912,000
7		Corp de iluminat LED 30W	buc	112,0000	283,330	31 732,960
	1122	Corp de iluminat LED 30W	buc	112,0000	283,33	31 732,960
8		Corp de iluminat LED 50W	buc	16,0000	300,000	4 800,000
	1123	Corp de iluminat LED 50W	buc	16,0000	300,00	4 800,000
9		Lenta F2007	m	224,0000	8,200	1 836,800
	22103	Lenta F2007	m	224,0000	8,20	1 836,800
10		Screpa A200	buc	224,0000	2,300	515,200
	221023	Screpa A200	buc	224,0000	2,30	515,200
11		Clema de conexiune PA-1-1	buc	224,0000	19,800	4 435,200
	2110213	Clema de conexiune PA-1-1	buc	224,0000	19,80	4 435,200
12	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate; primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	3,5000	439,040	1 536,640
	1	Muncitor	h-om	39,2000	39,20	1 536,640
13		Cablu AVVG 3x4mm2	m	350,0000	5,000	1 750,000
	1212050	Cablu AVVG 3x4mm2	m	350,0000	5,00	1 750,000
14		Cureluse CSB	buc	300,0000	1,200	360,000
	12315	Cureluse CSB	buc	300,0000	1,20	360,000
		<i>Total</i>	Lei			93 753,424
		Total capitol: Inclusiv salariu				93 753,424 27 828,864

	Total	Lei	93 891,02
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 292,45
	Cheltueli de transport	5 %	3 296,23
	Cheltueli de regie	50 %	13 983,23
	Beneficiu de deviz	4 %	4 698,52
	Total		122 161,45
	TVA	20 %	24 432,29
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		146 593,74

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

"CVR ELECTRO"SRL

(denumirea)

"CVR ELECTRO"SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria satului Malaiești raionul Orhei

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Handwritten signatures in blue ink over the stamp and text.



ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.07.12 03:10:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT Nr. 22

de achiziționare lucrari de modernizare si extindere a rețelelor electrice
conform devizului local

Cod CPV: _____

“ 10 ” aprilie 2017

s.Dubasarii Vechi
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>CVR ELECTRO SRL.</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____ (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>STATUT</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>PRIMARIA DUBASARII VECHI</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>PRIMAR CASIAN</u> <u>VITALIE</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>LEGII APL</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> <u>CUMPARATOR</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea _____
(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____
(procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.07.12 03:11:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT Nr. 38-7

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

"01" decembrie 2016

sat. Pepeni r-nul. Singerei
(localitatea)

"CVR-ELECTRO „SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director Sajin Viorel, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Liceul Teoretic „Alexandru Agapie” sat.
Pepeni r-nul. Singerei

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Pavel Maxian director, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea **“Lucrari de modernizarea a rețelei electrice din LT Alexandru
Agapie sat. Pepeni r-nul. Singerei etapa 1.”** Cod CPV: _____ - _____ denumite în
continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform facturii

(condițiile de livrare/prestare/executare)

5 zile

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie **62 977,18 lei (Saizeci si doua mii noua sute
saptezeci si sapte lei 18 bani) MDL.**

(suma cu cifre și litere,

inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează **5 zile**


(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării



ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.07.12 03:09:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT Nr. 38

Cod CPV: 34993000-4

“14” august 2018

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi
(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
“S.C. C.V.R.-ELECTRO” S.R.L., (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)	Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)
reprezentată prin: Sajin Viorel, (funcția, numele, prenumele)	reprezentată prin: Primar d-na Lilia Brehova (funcția, numele, prenumele)
care acționează în baza <u>Statut</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.)	care acționează în baza: Legea administrării publice locale, (statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(ă) în continuare Prestator (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)	denumit(ă) în continuare Beneficiar (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,	pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea: **Extinderea sistemului de iluminare stradala din sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform: COP,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „04” august 2018.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

Investitor:

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

NR. 03/1 din 03 octombrie 2018

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului: **Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Gura Bicului, raionul Anenii Noi.** *Lucrările au fost executate de către SRL „CVR ELECTRO” contract nr. 38 din 17 august 2018*

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 03.10.2018

2.Fiind formată din:

Presedinte: Lilia Brehova

Primar sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi

Membrii comisiei: Sajin Viorel
Rotari Dmitrii
Cauia Iurii
Talii Soetlana
Yori Axenia
(numele , prenumele)

Director CVR ELECTRO SRL
Diriginte de santier
Responsabil tehnic
Director biblioteca
consilier
(funcția)

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 02.10.2018 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

5.În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat obiectul.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De exploatat sistemul de iluminat stradal conform normele tehnice și cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat 03 10 2018 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte: Lilia Brehova

Membrii comisiei: Sajin Viorel
Rotari Dmitrii
Cauia Iurii
Palii Svetlana
Yori Xenia
(numele , prenumele)



Lucrările incluse în devizul contractului:

Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi:

1. Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV.
2. Montarea consolelor metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat cantitate becuri: 1(Suport cu un brat).
3. Montarea corpului de iluminat instalat în afara clădirilor.
4. Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg(AVVG-3x4).
5. Montarea pilonilor metalici.
6. Montarea panourilor de evidență și distribuție.

BENEFICIARUL:

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. Lucrări de construcție.
2. Lucrări de montare.
3. Lucrări de testare a sistemului de iluminat.

BENEFICIARUL:

Primăria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”



Observațiile Comisiei de recepție finală.

BENEFICIARUL:

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”




Republica Moldova
Raionul Anenii Noi
Satul Gura Bîcului



Республика Молдова
Район Анений Ной
Село Гура Быкулуй

MD-6523, r. Anenii Noi, s. Gura Bîcului
fax: 0-265-41-2-21, tel: 0-265-41-1-94

MD-6523. Анений Ной, с. Гура Быкулуй
факс: 0-265-41-2-21, тел: 0-265-41-1-94



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta primăria Gura Bîcului raionul Anenii Noi confirmă, că în baza Contractului pentru achiziționarea lucrărilor, nr. 38 din 17.08. 2018, "C.V.R. ELECTRO" SRL a efectuat lucrările de iluminare stradală în satul Gura Bîcului. Toate lucrările de iluminare stradală, îndeplinite de acest prestator de servicii au fost îndeplinite în conformitate strictă cu termenii prevăzuți în contract și calitativ. Prestatorul de servicii, "C.V.R. ELECTRO" SRL și-a onorat obligațiile la cel mai înalt nivel. Primăria Gura Bîcului recomandă încheierea contractelor de iluminare cu, "C.V.R. ELECTRO" SRL.

Primar de Gura Bîcului



Lilia Brehova

Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2019.03.29 12:45:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRIULENI
SATUL DUBASARII VECHI
PRIMĂRIA



REPUBLIC OF MOLDOVA
CRIULENI DISTRICT
DUBĂSARII VECHI VILLAGE
VILLAGE HAL

MD-4822
tel: 024861-236, tel/fax 024861-359

e-mail: dubasariivechi@mail.md



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta se confirmă faptul că compania „C.V.R- ELECTRO” SRL a executat lucrări de extindere și modernizare a sistemului de iluminat stradal pentru primăria Dubăsarii Vechi r-nl. Criuleni.

În cadrul perioadei de execuție a lucrărilor, personalul de conducere și execuție al companiei „C.V.R- ELECTRO” SRL a dovedit profesionalism, proptitudine și competență relatională.

Recomandăm compania „C.V.R -ELECTRO” SRL pentru capacitate tehnică, experiența de care dă dovadă în execuția lucrărilor de profil, indiferent de mărimea și complexitatea acestora.

Primar



Casian Vitalie



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE "DIOMID GHERMAN"

MD -2028 mun. Chișinău, str. Korolenco, 2; tel. +373 2282-90-01; +373 22 73-72-03; fax: +373 22 72-32-59;
E-mail: cancelaria@inn.md, www.inn.md

Nr. 124 din 28.03 2019

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta se confirmă faptul că compania "CVR-ELECTRO" SRL a executat pentru IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN” servicii de Alimentarea cu energie electrica a IRMN din str. Vladimir Korolenco,2.

În cadrul perioadei de execuție a lucrărilor, personalul de conducere și execuție al companiei "CVR-ELECTRO" SRL a dovedit profesionalism, proptitudine și competență relatională.

Recomandăm compania "CVR-ELECTRO" SRL pentru capacitate tehnică, experiența de care dă dovadă în execuția lucrărilor de profil, indiferent de mărimea și complexitatea acestora.

Director



Grigore Zapuhlii