

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a grupurilor sanitare (Blocul A) din cadrul Liceului Teoretic "Maxim Gorkii" din mun.Bălți
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Până la 15.02.2026			
		5 zile	5 zile	10 zile	10 zile
1.	Lucrări de pregătire				
2.	Demolări				
3.	Lucrări de reparație				
4.	Lucrari de montare				

Semnat: 13.01.2026

Nume: DRAGAN Serghei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MOSDRAG-SUCCES