

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la OMF Ustia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		90 zile calendaristice					
		15 zile	15 zile	15 zile	15 zile	15 zile	15 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie la OMF Ustia	20 %	20 %	15 %	20 %	15 %	10 %

Data **07 / august / 2023**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)