

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație a coridoarelor (et.3;4;5) precum Reparația bir. 421,bir. 415, bir. 408, bir. 311  
Sectia Consultativă, or. Criuleni, str. Ștefan Cel Mare, 1**

| Nr. d/o   | Grupa de obiecte / denumirea obiectului  | Săptămâni |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|--|-----------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|           |  | 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| <b>1</b>  | <b>Reparatie coridor et. 3</b><br>1. Lucrari de constructie:<br>- Demolări, - Pardoseli, - Pereți, - Tavane, - Tâmplărie, - Încălzire                                      | --        | -- |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>2</b>  | 2. Montare utilaj:<br>- Hidrant antiincendiu, - Rețele electrice interne   | --        | -- |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>3</b>  | <b>Reparatie coridor et. 4</b><br>1. Lucrari de constructie:<br>- Demolari, -Pardoseli, -Pereți, -Tavane, -Timplarie, - Încalzire  |           | -- | -- |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>4</b>  | 2. Montare utilaj<br>- Hidrant antiincendiu, - Rețele electrice interne  |           | -- | -- |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>5</b>  | <b>Reparatie coridor et. 5</b><br>1. Lucrari de constructie:<br>-Demolări, - Pardoseli, - Pereți, - Tavane, - Tâmplărie, - Încălzire                                       |           |    | -- | -- | -- |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>6</b>  | 2. Montare utilaj<br>- Hidrant antiincendiu, - Rețele electrice interne  |           |    | -- | -- | -- |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>7</b>  | <b>Reparatie bir. 311</b><br>1. Lucrari de constructie:<br>- Demolări, - Pardoseli, - Pereți, - Tavane, - Tâmplărie, - Încălzire, -<br>Rețele interne de apa si canalizare |           |    |    |    |    |   | -- | -- | -- |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>8</b>  | 2. Montare utilaj<br>- Rețele electrice interne, - Rețele de tensiuni slabe,   |           |    |    |    |    |   | -- | -- | -- |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>9</b>  | <b>Reparatie bir. 408</b><br>1. Lucrari de constructie:<br>-Demolări, - Pardoseli, - Pereți, - Tavane, - Tâmplărie, - Încălzire,<br>-Rețele interne de apa si canalizare   |           |    |    |    |    |   |    |    |    | -- | -- | -- |    |    |    |    |    |
| <b>10</b> | 2. Montare utilaj<br>- Rețele electrice interne, - Rețele de tensiuni slabe,   |           |    |    |    |    |   |    |    |    | -- | -- | -- |    |    |    |    |    |
| <b>11</b> | <b>Reparatie bir. 415</b><br>1. Lucrari de constructie:<br>-Demolări, - Pardoseli, - Pereți, - Tavane, - Tâmplărie, - Încălzire,<br>-Rețele interne de apa si canalizare   |           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    | -- | -- | -- |    |    |    |

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|
| 12 | 2. Montare utilaj:<br>- Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament, - Retele electrice interne, - Retele de tensiuni slabe, - Conditionare                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- |    |    |    |
| 13 | <b>Reparatie bir. 421</b><br>1. Lucrari de constructie:<br>-Demolări, - Pardoseli, - Pereți, - Tavane, - Tâmplărie, - Încălzire, -<br>Retele interne de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    | -- | -- | -- |
| 14 | 2. Montare utilaj:<br>- Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament, - Retele electrice interne, - Retele de tensiuni slabe   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    | -- | -- | -- |

Termen de executie: **120 zile din data înregistrării contractului.**

Data completării **02.03.2026**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**