

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Construcția sistemului de alimentare cu apă a satului Zazulenii Noi și satului Negurenii Noi, com. Agronomovca, r-nul ungheni (rețele de distribuție, turn de apă)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Retele exterioare	■	■	■	■	■
2.	Amenajarea teritoriului	■	■	■	■	■
3.	Turnul de apa V=50m3, H=12m	■				

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL ”Vipart Plus”