

Graficul de executare a lucrărilor

“Gazificarea s.Trifesti, rl.Rezina

№	Denumirea lucrarilor	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Total luni
1	Lucrari de terasament	→				2,5
2	Montarea tevii PM		→			
3	Montarea tevii PJ		→			
4	Instalarea NE la consumatori			→		
5	Punerea in functiune				→	

Semnat: _____

Nume: **Cumpata Elvira**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Adminitrator**

Denumirea întreprinderii: **“Consgaz-Engineering” SRL**