




GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din s. Peresecina
r-nul Orhei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024
		28 zile
1	Str. A. Donici	 2 728 757,48
2	Str. A. Donici drum lateral	 1 032 215,90
3	Str. Luceafarul	 436 684,87

Termen de execuție: **28 zile**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat:

Semnat: _____

Nume: Negura Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Acit-Trans”