

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Constructia str. Livadarilor din or. Codru, reparatia str. Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor din or. Codru"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		2019			2020						2021		
1	Constructia drumului strazii Livadarilor												
2	Drumul pentru automobile. Str. Izvoarelor												
3	Drumul pentru automobile. Stradela 1 Izvoarelor												
4	Canalizare de pluviale. Str. Livadarilor, str.Izvoarului (Sectorului N 1)												
5	Retele de canalizare. Str. Izvoarelor, stradela Izvoarelor (Sectorul N 1)												
6	Canalizare pluviala												
7	Retele de canalizare . (Sectorul N 3)												
8	Retele de canalizare. Sectorul N 4)												
9	Retele de telecomunicatii exterioare. L=256m (Marca TSE)												
10	Retele exterioare de alimentare cu energie electrica, str. Izvoarelor (L=100m)												
11	Retele exterioare de alimentare cu energie electrica. L=392m.(marca REAE)												
Total termen de executie		36 (treizeci si sase) luni calendaristice											

Data completării: 13.07.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL