

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR
”Lucrări de reparație capitală la blocul alimentar al IP L/T „OLIMP” or.Rezina”

Nr d/o	Grupa de obiecte	2022										
		iulie	august					septembrie				
		26-31	01-05	08-12	15-19	22-26	29-31	01-02	05-09	12-16	19-23	26-30
1	Organizare de șantier		*****									
2	Lucrări de demontare (demolare zidării, tâmplării tencueli,placajelor din faiansă,pardoseli din scîndură,din covor PVC,corpuri de iluminat,tevi,obiecte sanitare). Încărcarea, transportarea deșeurilor de construcție.		*****	*****								
3	Lucrări de reparație - tencuială cu mortar ,grunduire,tencuiala cu amestec uscat, vopsitorii. - Placare peretilor cu plăci din faianță. - Executarea tavanelor din plăci de ghipsocarton, grunduirea, vopsirea. - Betonare pardoseli,placarea cu plăci de gresie ceramică - Tencuiala,vopsirea glafurilor. - Montarea usilor din profile din mase plastice.			*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
4	Apa si canalizarea (montarea tevilor,pieselor de legătură, lavuare,robinete,spălător p-u vase,vas p-u closet,cadă,sifoane)				*****	*****	*****	*****	*****	*****		
5	Partea electrică (montarea cutiei de distribuție,automate ,doze de ramificare,corpuri de iluminat,lămpilor,prize, întrerupătoare,tuburi de protecție,cablurilor electrice.)								*****	*****	*****	*****
6	Ventilare(străpungerea găurilor,montarea canalelor de ventilare,grilelor de ventilare.)										*****	*****
7	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”											*****

Data completării 25.07.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L.”Cadom-Gaz”

(semnatura autorizată)