

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație capitală a acoperișului la căminul Nr.2 „

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	Luna mai- iulie
		11.05.2021 - 30.07.2021
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	◀────────────────▶

Data : 25/ martie / 2021

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

