

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apă, canalizare si ventilare precum si proiectarea stației de epurare/vidanjare în incinta LT Drepcăuți, din s.Drepcăuți, r-nul Briceni – Etapa I

	Categoria de lucrări	2026											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Reparația grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apă, canalizare si ventilare precum si proiectarea stației de epurare/vidanjare în incinta LT Drepcăuți, din s.Drepcăuți, r-nul Briceni – Etapa I												

Semnat (semnatura electronica)