

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație la LT Iu. Hașdeu subordonat DETS Botanica ETAPA III
(denumirea lucrărilor)

[illegible]

	Solutii termomecanice 05/2021-SM	01.01.2024				31.05.2024							
	Semnalizarea de incendiu (05/2021-SI); Semnalizarea de paza automata (05/2021-SPA); Rețele de curenti slabi (TS);	01.01.2024							25.08.2024				
	Amenajarea teritoriului (PG)			01.02.2024					15.08.2024				
	Utilaj Tehnologic					01.05.2024			25.08.2024				

Semnat: _____

Nume: GUTAN Simion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "GIESENA