

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
„, Lucrări de reparații capitale a subsolului (Etapa I Hidroizolare și termoizolare)”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„, Lucrări de reparații capitale a subsolului (Etapa I Hidroizolare și termoizolare)” – 3 luni													
1	Organizare șantier + îngrădire	■	■										
2.	Demontări (toate tipurile)	■	■	■									
3.	Evacuare + transport materiale	■	■	■									
4.	Săpături soclu			■	■	■							
5.	Pregătire suport + amorsări				■	■	■						
6.	Zidărie (BCA + cotileț)				■	■	■						
7.	Termoizolație soclu (XPS)					■	■	■	■				
8.	Tencuieli + reparații					■	■	■	■	■			
9.	Hidroizolație soclu						■	■	■	■	■		
10.	Umpluturi + compactare							■	■	■	■	■	
11	Pereu (borduri + pavaj)								■	■	■	■	■
12	Finisări finale + curățenie										■	■	■