

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație capitală la Gradinita nr.17
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni		
		1	2	3
	<u>Organizare de șantier</u>			
1	Lucrari de electricitate	--		
2.	Lucrari de constructie --Bloc sanitar	--	--	---

Termen de executie maxim pînă la 29.11.2024 de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Data completării **02.09.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**