



REPUBLICA MOLDOVA

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr.1

din 28 decembrie 2018

Obiectul „Reconstrucția și modernizarea clădirilor
Centrului de excelență în medicină și farmacie “Raisa Pacalo”
din str.Testemițanu 28 mun.Chîșinău”

INVESTITORUL - Centrul de excelență în medicină și farmacie “Raisa Pacalo”

**ANTREPRENORI – SA „PROTECȚIA”
SC„P.V.CONST-SERVICE” SRL**

EXEMPLARUL ____

APROB:
Directorul Centrului de excelență
în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"
Ala Manolache
„28” decembrie 2018



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.1

din 28 decembrie 2018

Obiectul „**Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"** din str.Testemițanu 28 mun.Chișinău” este executat în cadrul:

- contractului de antrepriză nr.1 din 12 iunie 2017, încheiat între **Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"** și **SA„PROTECȚIA"**,
- contractului de antrepriză nr.1 din 29 mai 2018, încheiat între **Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"** și **SC„P.V.CONST-SERVICE" SRL**,
- contractului de antrepriză nr.2 din 24 septembrie 2018 încheiat între **Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"** și **SA„PROTECȚIA"**

pentru lucrările de reconstrucție și modernizare a blocului de studii al Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo".

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26-28 decembrie fiind în următoarea componență:

Președintele comisiei

Ala Manolache – director Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo"

Membrii comisiei

Aculina Marandiuc – director adjunct pentru achiziții și dezvoltarea bazei tehnico-materiale

Tatiana Nicu – contabil-șef

Rodica Emilian – președintele Comitetului Sindical al Colaboratorilor

Andrei Răilean – inginer la supraveghere tehnică

Serghei Stegărescu – inginer electric

Mihail Parasii – inginer pentru rețelele de calculatoare

2. Au mai participat:

Anatol Muntean director **SA„PROTECȚIA"**

Valeriu Gheorghiu director **SC„P.V.CONST-SERVICE" SRL**

Comisia de recepție finală :

3. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat următoarele:

3.1 Lucrările de reconstrucție și modernizare pe specialități au fost executate și recepționate fără defecțiuni majore;

3.2 Lucrările de reconstrucție și modernizare au fost complet finisate în luna noiembrie anul 2018;

3.3 Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei până la data recepției.

3.4 Valoarea obiectului este de:

Contractul nr.1 din 12.06.2017 – **19110136,00 lei** (nouăsprezece milioane una sută zece mii una sută trezeci și șase lei, 00 bani)

Contractul nr.1 din 29.05.2018 – **2025239,00** (două milioane douăzeci și cinci mii două sute treizeci și nouă lei, 00 bani)

Contractul nr.2 din 24.09.2018 – **2857761,00** (două milioane opt sute cincizeci și șapte mii șapte sute șasezeci și unu lei, 00 bani)

Total – 23993136,00 lei (douăzeci și trei milioane nouă sute nouăzeci și trei mii una sută treizeci și șase lei, 00 bani).

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune de a efectua recepția finală a obiectului.
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin comportarea adecvată a construcției după finalizarea lucrărilor de reconstrucție și modernizare.
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: se acceptă recepția finală a obiectului.
7. Antreprenorii își asumă obligațiunea ca timp de 5 ani să înlăture orice defecțiune apărută la lucrările executate.
8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file a fost încheiat astăzi la 28 decembrie 2018 în 6 exemplare.

Anatol Muntean
SA „PROTECTA”

Valeriu Gheorghiu
SC „P.V.CONST-SERVICE” SRL



Președintele comisiei
Ala Manolache
Membrii comisiei

Aculina Marandiuc

Tatiana Nicu

Rodica Emilian

Andrei Răilean

Serghei Stegărescu

Mihail Parasii

(Handwritten signatures of the commission members over horizontal lines)