

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția unui sector de drum din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, sat. Cazangic, r-nul Leova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 30 zile	
1.	Construcția unui sector de drum din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, sat. Cazangic, r-nul Leova	50 %	50 %

(denumirea lucrărilor)

Data **10/ Martie/ 2026**

Lilia Pascal, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "NOBLE EDIFICE"

(denumirea/numele ofertantului)