

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie a drumurilor din s.Cocieri, r-l. Dubasari Lotul 3 Reparatia trotuarului,
str. Renasterii”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna	
		01.05.2022 – 31.05.2022	01.06.2022 – 31.10.2022
1.	Organizare de șantier	
2.	Lucrari de demolare	
3.	Lucrari de constructie

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „S.R.L. Prim Inter Construct”

