

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de montare a centralei fotovoltaice pe acoperișul Blocului nr. 3 al Universității de Stat din Moldova, str. M. Kogălniceanu, 65, mun. Chișinău”

Nr.	Denumirea lucrărilor	Anul 2025				
		Zile				
		15	15	15	15	15
1	Construcții metalice pentru sisteme de suport CEF					
2	Articole de cablu și armături pentru cabluri					
3	Lucrări de terasament pentru cabluri și prize de pământ					
4	Cutii și panouri					
5	Echipament de curent alternativ și curent continuu					
6	Lucrări de conectare					
7	Verificarea și testarea sistemului					
8	Lucrări de decapare și restabilire (asfaltobeton, pavaj)					
9	Lucrări diverse					
10	Evacuarea deșeurilor					

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**