

FORMULARUL F3.3
 GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția rețelelor de apă și stației de tratare în sat. Bahmut, r-nul Călăraș
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					...	Anul (n)
		Luna						
		iunie	Iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	
1.	Organizare de șantier	X						
2.	Obiect 1 Categoría de lucrări: Rețele exterioare de apă exterioara	X	X	X	X	X	X	
3.	Obiect 2 Categoría de lucrări: Platforma B. Stație de tratare. Rezistentă		X	X				
4.	Obiect 3 Categoría de lucrări: Stație de tratare. TH...			X	X			
5.	Obiect 4 Categoría de lucrări: Stația de tratare a apei Q=120 m³/h. Utilaj		X	X	X			
6.	Obiect 5 Categoría de lucrări: Stația de tratare. Rețele electrice externe			X	X			
7.	Obiect 6 Categoría de lucrări: Platforma B. Turnul ui de apă V=50 m³, H=12 m			X	X			
8.	Obiect 7 Categoría de lucrări: Platforma A. Cabina electrică					X	X	
9.	Obiect 8 Categoría de lucrări: Platforma B. Stația de tratare. Rezistentă. Casa paznicului				X	X		

10.	Obiect 9 Categoria de lucrări: Statia de tratare. Дизель-генераторная установка на 10 кВА (марка REAE1)				X	X	
11.	Obiect 10 Categoria de lucrări: Platforma put A, put forat. Plan general					X	X
12.	Obiect 11 Categoria de lucrări: Platforma B turn de apa. Plan general			X	X		
13.	Obiect 12 Categoria de lucrări: Ventilare si incalzire					X	X

Data 20.05.2019

Semnat:Electronic

Nume: Impărățel Boris

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL „Polimer Gaz Complet”

