

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări publice privind reconstrucția sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului în depozitele de arhivă nr.1, nr.3 și nr.5 a DGAN

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				...
		Luna mai – iunie 2024				
		1 mai	2 iunie	3	...	
1.	Organizare de șantier Vizualizarea proiectului de lucru Prepararea tubulaturii Pregătirea Utilajului					
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Demontarea plăcilor în încăperi Perforarea găurilor cu almaz Demontarea sistemii de ventilare existente în încăperile lucrarilor					
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Montarea tubulaturii de ventilare Tragerea cablajului de electricitate din panou pentru utilajul de ventilare Montarea utilajului de ventilare					

...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Verificarea sistemului noi Darea în exploatare a obiectului				
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____