

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**"Lucrări de amenajare a învelișului asfaltic pe teritoriul  
Î.M. Regia "Autosalubritate", or. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14"**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2024 <i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările de la 15 zile din data semnării și înregistrării contractului</i>
1.	Repararea îmbrăcămintilor din beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, h=5,00 cm, S=660,00 m <sup>2</sup>	

Termen de execuție: **15 (cincisprezece) zile.**

**Notă: În dependență de condițiile meteorogice, graficul de execuție poate fi modificat.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vladimir Croitor**

Funcția in cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**