

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii si condițiile de prestarea :75 zile

Reparația capitală a acoperișului Instituției Publice Liceul Teoretic „Nicolae Necrasov”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			Valorificarea mijloacelor financiare
		septembrie	octombrie	noiembrie	
1	Categoria de lucrări: Capitolul Bloc A 1.1.Demontari	X			104768.15
2.	Categoria de lucrări: Capitolul 1.2 Centura antiseismica	X			195861.78
3.	Categoria de lucrări:1.3 Carcasa si invelitoare	X			618 008.28
4.	Categoria de lucrari Capitol 1.4 Termoizolarea planseu	X			223481.43
5.	Categoria de lucrari Capitol 1.5 Canale de ventilare	X			75 146.90
6.	Categoria de lucrări:Bloc B Capitolul 2.1 Demontari	X			44 354.73
7.	Categoria de lucrări: Capitolul 2.2 Centura antiseismica		X		90562.38
8.	Categoria de lucrări: Capitolul 2.3 Carcasa si invelitoare		X		238 195.20
9.	Categoria de lucrări: Capitolul 2.4 Termoizolarea planseu		X		94 085.17
10.	Categoria de lucrări:Bloc C Capitolul 3.1 Demontari		X		31 766.67
11.	Categoria de lucrări: Capitolul 3.2 Centura antiseismica			X	66 533.16
12.	Categoria de lucrări: Capitolul 3.3 Carcasa si invelitoare			X	174 769.12
13.	Categoria de lucrări: Capitolul 3.4 Termoizolarea planseu			X	68 183.35

Semnata: _electronic_

Data completarii 16.08.24

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_

