

### Grafic de executare a lucrărilor

#### ” Achiziționarea lucrărilor de modernizare a PRG nr. 1 mun. Bălți”

|   |                                        | Anul 2024 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |  |  |   |   |  |
|---|----------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
|   |                                        | Luna      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |  |  |   |   |  |
|   |                                        | 3         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   |  |  |   |   |  |
| 1 | Organizarea șantierului                |           |   |   |   |   | x |   |    |    |    |   |   |   |   |  |  |   |   |  |
| 2 | Soluții arhitecturale                  |           |   |   |   |   |   | x | x  | x  |    |   |   |   |   |  |  |   |   |  |
| 3 | Automatizare, semnalizare și încălzire |           |   |   |   |   |   |   |    |    |    | x | x |   |   |  |  |   |   |  |
| 4 | Montarea gazoductului                  |           |   |   |   |   |   |   |    | x  | x  | x |   |   |   |  |  |   |   |  |
| 5 | Montarea utilajului                    |           |   |   |   |   |   |   |    |    |    | x | x |   |   |  |  |   |   |  |
| 6 | Probe și verificări                    |           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   | x | x |  |  |   |   |  |
| 7 | Înlăturarea neajunsurilor depistate    |           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |  |  | x |   |  |
| 8 | Darea în exploatare                    |           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |  |  |   | x |  |

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Administrator Ciorba E.

Semnătura

Data completării: 18.03.2024