

INVESTITOR  
"ANT CONSTRUCTION  
MINING INDUSTRY CO." S.R.L.

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 01 din mai 2021

privind **Contract de Executare Lucrari si Prestari Servicii nr. 14101/2021 din 14 ianuarie 2021**  
încheiat între **"EMCOM E&E" S.R.L. și "ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO." S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de **ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO." S.R.L.**, cu valabilitatea de \_\_\_\_\_ luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **mai 2021**, fiind formată din:

**Membrii comisiei:**

Tekin Ilhami -inginer in constructii

Temel Arifoglu- manager de proiect

Asil Yasin – manager de proiect in constructii

Adil Albayrak - sef garaj

Cozma Valirii – diriginte de șantier

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Oprea Emil, Emcom E&E SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, a fost prezentată în volum deplin

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Obiectul va fi recepționat la terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Prezentarea comisiei de recepție a documentatiei de proiect pentru realizarea constructiei**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Obiectiile depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea Lucrări și Prestări Servicii.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Lucrări și Prestări Servicii.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2021 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

**Membrii comisiei:**

Tekin Ilhami -inginer in constructii

Temel Arifoglu- manager de proiect

Asil Yasin – manager de proiect in constructii

Adil Albayrak - sef garaj

Cozma Valerii – diriginte de șantier

Invitati:

Oprea Emil

10. Lucrarea **Lucrări și Prestări Servicii** este finalizata conform volumelor stabilite si acceptate de catre ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO S.R.L in baza documentelor prezentate si verificate in teren a obiectului. Se propune spre receptie finala si controlul volumelor conform Regulamentului aprobat prin HG nr.360 din 25.06.1996.

Transmisă:  
Executantul:

Primită:  
Investitorul:


**Emcom E&E S.R.L.**

Administrator: \_\_\_\_\_  
(semnatura)  
" " \_\_\_\_\_ 2021  
L.S.

**ANT CONSTRUCTION MINING  
INDUSTRY CO. S.R.L.**

Administrator: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

" " \_\_\_\_\_ 2021  
L.S.




**Anexa nr.1**

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor  
Nr. 01 din mai 2021

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă  
sau incompletă**

privind lucrarea **Contract de Executare Lucrari si Prestari Servicii**



Transmisă:  
Executantul:

**Emcom E&E S.R.L.**



Administrator  
(semnatura)

2021

Primită:  
Investitorul:

**ANT CONSTRUCTION MINING  
INDUSTRY CO." S.R.L.**



Administrator:  
(semnatura)


" " 2021  
L.Ș.

**Anexa nr.2**

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor  
Nr. 01 din mai 2021

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate**

privind lucrarea **Contract de Executare Lucrari si Prestari Servicii**



Transmisă:  
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.



Administrator:

(semnatura)

2021


L.Ș.

Primită:  
Investitorul:

ANT CONSTRUCTION MINING  
INDUSTRY CO." S.R.L

Administrator:

(semnatura)



" " 2021

L.Ș.




**Anexa nr.3**

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor  
Nr. 01 din mai 2021

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului**

privind lucrarea **Contract de Executare Lucrari si Prestari Servicii**



Transmisă:  
Executantul:

**Emcom E&E S.R.L.**



Administrator: \_\_\_\_\_  
(semnatura)


\_\_\_\_\_ 2021

Primită:  
Investitorul:

**ANT CONSTRUCTION MINING  
INDUSTRY CO." S.R.L.**

Administrator: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

“\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2021  
L.Ș.



INVESTITOR  
"ANT CONSTRUCTION  
MINING INDUSTRY CO." S.R.L.

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afere

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 01 din iunie 2021

privind Executare Lucrări și Prestări Servicii nr. ANT-2021-120 din 01 Iunie 2021 încheiat între  
**"EMCOM E&E" S.R.L. și "ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO." S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de ANT  
**CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO." S.R.L.**, cu valabilitatea de \_\_\_\_\_ luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **iunie 2021**, fiind formată din:

**Membrii comisiei:**

Tekin Ilhami -inginer in constructii

Temel Arifoglu- manager de proiect

Asil Yasin – manager de proiect in constructii

Adil Albayrak - sef garaj

Cozma Valerii – diriginte de șantier

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Oprea Emil, Emcom E&E SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, a fost prezentată în volum deplin;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Obiectul va fi receptionat la terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Prezentarea comisiei de recepție a documentatiei de proiect pentru realizarea construcției**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Obiectele depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea Lucrări și Prestări Servicii.**

- 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Lucrări și Prestări Servicii.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, a fost încheiat  
astăzi \_\_\_\_\_ 2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

**Membrii comisiei:**

Tekin Ilhami -inginer in constructii

Temel Arifoglu- manager de proiect

Asil Yasin – manager de proiect in constructii

Adil Albayrak - sef garaj

Cozma Valirii – diriginte de șantier

Invitati:

Oprea Emil

10. Lucrarea **Lucrări și Prestări Servicii** este finalizata conform volumelor stabilite si acceptate de catre ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO.” S.R.L in baza documentelor prezentate si verificate in teren a obiectului. Se propune spre receptie finala si controlul volumelor conform Regulamentului aprobat prin HG nr.360 din 25.06.1996.

Transmisă:  
Executantul:

**Emcom E&E S.R.L.**

Administrator: \_\_\_\_\_  
(semnatura)  
2021





Primită:  
Investitorul:

**ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO.” S.R.L**

Administrator: \_\_\_\_\_

(semnatura)

“ ” 2021  
L.Ș.



**Anexa nr.1**  
**la procesul-verbal la terminarea lucrărilor**  
**Nr.01 din iunie 2021**

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă  
sau incompletă**

privind lucrarea **Executare Lucrări și Prestări Servicii nr. ANT-2021-120 din 01 Iunie 2021**

Transmisă:  
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.

Administrator: \_\_\_\_\_  
(semnatura)  
" " 2021  
L.Ș.





Primită:  
Investitorul:

ANT CONSTRUCTION MINING  
INDUSTRY CO S.R.L.

Administrator: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

" " 2021  
L.Ș.





Anexa nr.2  
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor  
Nr. 01 din iunie 2021

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate**

privind lucrarea **Executare Lucrări și Prestări Servicii nr. ANT-2021-120 din 01 Iunie 2021**

*[Large handwritten signature in blue ink]*

Transmisă:  
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.




Administrator: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_ 2021

Primită:  
Investitorul:

ANT CONSTRUCTION MINING  
INDUSTRY CO. S.R.L.

Administrator: \_\_\_\_\_  
(semnatura)




" " \_\_\_\_\_ 2021  
L.Ș.

*[Handwritten signature in blue ink]*

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului**

privind lucrarea **Executare Lucrări și Prestări Servicii nr. ANT-2021-120 din 01 Iunie 2021**



Transmisă:  
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.

Administrator:   
(semnatura)  
" " 2021  
L.Ș.



Primită:  
Investitorul:

ANT CONSTRUCTION MINING  
INDUSTRY CO. S.R.L.

Administrator: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

" " 2021  
L.Ș.

