

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a holurilor și a cabinetelor de instruire teoretică și practică (Lot 1; Lot 2)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizarea de șantier							v					
2	Demolari							v					
3	Lucrari de reparatie							v	v				

*Notă:* executarea lucrărilor va avea loc în termen de 45 de zile, după primirea ordinului de începere a efectuării lucrărilor.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.