

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reconstrucție a gardului de la sediu CSC Dinamo ”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul - 2025										
		Termenul de executie: 45 zile din data inregistrarii contractului de catre Trezoreria de Stat.										
		1	2									
1	Organizare de șantier	Iunie 2025	Iulie 2025									
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c)Vopsitorii	-----	----									

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”