

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de turnarea bordurii

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Zilele de la primirea ordinului de începere							
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30		
1	Organizarea șantierului / Lucrări pregătitoare	x							
2	Amenajarea stratului de fundație	x	x	x	x	x			
3	Turnarea bordurii		x	x	x	x	x		

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL