

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Administratia raionului Vulcanesti

«Капитальный ремонт кровли здания Администраций города Вулканешты»

Наименование строительных этапов	Anul 2020	
	1	2
1.Организационно-подготовительные работы	+	
2. Демонтажные работы Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши	+	
3.Кровельные работы Обрешетка и установка кровли из листовой стали Устройство системы водосточных труб Устройство отлива над карнизом Установка фартука над парапетом	 + + + +	 + +
4. Пожарная лестница Изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы Окраска вручную пожарной лестницы		 + +
5.Процесс сдачи объекта заказчику		+



Ofertant

(semnătura autorizată)