

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Intretinerea drumurilor varianta alba din or. Glodeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
1.	Organizare de șantier	Termenii si conditiile de prestare / executare	
2.	Intretinerea drumurilor varianta alba din or. Glodeni	60 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a execuției	

Data completării: **21.04.2026**
Nume/prenume: **Verhovetchii Ion Ioan**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei: **Drumnord - Construct SRL**

(semnătura autorizată)