

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Reparația sistemului de ventilație a blocului alimentar

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Martie	Aprilie/Mai		Mai
		20/03	02/04-21/04	22/04-11/05	12/05-31/05
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc.	1 zi			
2.	Faza 2 Efectuarea schiței de proiect și demontarea canalelor de ventilație din tablă neagră, zincată sau aluminiu		20 zile		
3.	Faza 3 Execuția, confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,7 mm grosime			20 zile	
4	Faza 4 Confecționarea și montarea hotei de uz general tip A,B,C, confecționată din tablă zincată sau aluminiu				20 zile

Semnat: _____

Nume: Vasilii Brudari

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "G4S COMPANY"

Anexa nr. 5
din "21" Martie 2023