

OFERTANT

VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.3
GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din comuna Alexăndreni r. Sîngerei

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2021			
		Luna 1		Luna 2	
		1-15 zile	16-30 zile	31-45 zile	46-60 zile
0	Organizarea de santier				
1	Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din comuna Alexăndreni r. Sîngerei				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pe parcusul a maxim 35 zile de la emiterea ordinului de emitere a lucrarilor.

Data completării: 04.02.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL