

Graficul de executare a lucrărilor

Lucrări privind construirea unei parări pentru 30 autovehicule și amenajarea teritoriului din mun. Chișinău, str. VI. Korolenko 8 (repetat)																			
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (3 luni)																
			zile																
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85
1	1	Iluminat stradal																	
2	2	Sisteme de control acces																	
3	3	Amenajarea teritoriului																	

Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic