

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a pantelor ferestrelor în blocurile de locuințe

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luna	
		1 (30 zile)	2 (15 zile)
1	Organizare șantier	X	
2	Deschisuri exterioare la ferestre (otcos)	X	X
3	Recepția la terminarea lucrărilor		X

Semnat: _____

Nume: Bradu Cristian

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Cristicom - Service S.R.L.